

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 00035/OV/2025
na realizaci akce
„4. MŠ, Kadaň – Oprava zídek a oplocení, oprava fasády“

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.
Smluvní strany

1.1. Objednatel	: Město Kadaň
Zastoupený	: Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo	: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ	: 00261912
DIČ	: CZ00261912
Bankovní spojení	: [REDACTED]
Číslo účtu	: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)	
Zhotovitel	: BAGROS s.r.o.
Zastoupený	: Jaroslavem Kubešem, jednatelem společnosti
Sídlo	: Buchovcova 1668/4, Praha 3
IČ	: 26740397
DIČ	: CZ26740397
Bankovní spojení	: [REDACTED]
Číslo účtu	: [REDACTED]
v obch. rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze – oddíl C vložka 90801	
(dále jen „zhotovitel“)	

II.
Předmět dodatku

V rámci akce s názvem „4. MŠ, Kadaň – Oprava zídek a oplocení, oprava fasády“ dle smlouvy o dílo č. 00035/OV/2025, uzavřené dne 26. 5. 2025, došlo ke změnám v rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace stavby doložených změnovým listem č. 1 se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením č. 14., odst. 14.1 výše uvedené Smlouvy.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně ve Smlouvě o dílo č. 00035/OV/2025 v článku 5. Cena, odst. 5.1:

V čl. 5 Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 Smlouvy o dílo č. 00035/OV/2025 ve výši **703.449,18 Kč bez DPH**, k tomu DPH činí 147.724,33 Kč, cena předmětu díla **celkem 851.173,51 Kč vč. DPH**.

slovy:osmsetpadesátjednatisícstosedmdesát tři korun českých padesátjedna haléřů

Původní cena předmětu díla bez DPH:	744.212,99 Kč
Vícepráce:	35.658,35 Kč
Méněpráce:	- 6.422,16 Kč
<u>Odpočet rezervy:</u>	<u>- 70.000,00 Kč</u>

Nová cena předmětu díla bez DPH	703.449,18 Kč
21 % DPH:	147.724,33 Kč
Nová cena předmětu díla vč. DPH:	851.173.51 Kč

III.

Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Kadaň uveřejní Smlouvu v informačním systému registru smluv.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 5. 2025 zůstávají nezměněna.
3. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Kadani dne **29 -07- 2025**


V Kadani dne **28 -07- 2025**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Jan Losenícký
starosta



Jaroslav Kubeš
jednatel společnosti