

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 120/007/0102

uzavřené dne 28. 5. 2025 mezi těmito smluvními stranami

Správa majetkového portfolia Praha 3 a. s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Tomášem Mikeskou, předsedou představenstva
který k podpisu této smlouvy pověřil Vladimíra Grubera, ředitele společnosti
IČO: 28954866
DIČ: CZ28954866
dále jen „objednatel“

a

ERDING, a. s.

sídlo: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Brně, oddíl B, vložka 2465
zastoupená: Přemyslem Botkem, místopředsedou představenstva
IČO: 255 12 455
DIČ: CZ255 12 455
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.
číslo účtu: 7490237001/5500
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

V čl. III. „Doba plnění“ se na základě žádosti zhotovitele mění odst. 4 a nově zní takto:

4. Zhotovitel se v souladu s „Harmonogramem postupu prací“, který je součástí jeho nabídky, zavazuje dílo podle čl. II odst. 1 řádně dokončit a předat je objednateli **do 1. 9. 2025**.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze, dne 11. 8. 2025

V Brně, dne 11. 8. 2025

.....
objednatel

.....
zhotovitel