

DODATEK Č. 1

6625050669/1

ke smlouvě o dílo č. **6625050669** uzavřené dne 18. 2. 2025, na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Projektová dokumentace na odstranění staveb v areálu Kraví hora**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO 44992785

DIČ CZ44992785

podpisem dodatku je pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Richard Elleder, vedoucí Odboru správy majetku MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o.

se sídlem Velflíkova 385/14, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

zastoupená Ing. Vendulou Zikmundovou a Ing. Václavem Zikmundou, jednatelem

IČO 10853944

DIČ CZ 10853944

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Vendula Zikmundová a Ing. Václav Zikmunda, jednatele

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 85830

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění takto:

II.

Doba plnění

Dosavadní text odstavce 2.1, písmeno b) se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 2.1, písmeno b), který zní:

b) část díla dle čl. I. odst. 1.1, písm. b) této smlouvy bude provedena do 31. 10. 2025.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek bude uzavřen elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel nemá funkční příslušný elektronický podpis ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, bude dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 před jeho podpisem seznámily a že dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne



Digitálně podepsal
Ing. Richard Elleder
19.08.2025 08:05

Statutární město Brno
Ing. Richard Elleder
vedoucí OSM MMB
objednatel

V Ostravě dne

Ing. Vendula
Zikmundová

Podpsal Ing. Vendula Zikmundová

Datum: 2025.08.17 17:59:52 +0200

V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o.
Ing. Vendula Zikmundová
jednatelka
zhotovitel

Ing. Václav
Zikmunda

Podpsal Ing. Václav Zikmunda

Datum: 2025.08.17 18:00:14 +0200

V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o.
Ing. Václav Zikmunda
jednatel
zhotovitel