

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. SML-00059-2025-141 ze dne 20. 6. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava,
na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘJM, Březnická 5659, 760 01
Zlín, ID DS: e8jcfsn nebo e-mail: [redacted]fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Královébankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SPELEX, spol. s r.o.

se sídlem Brněnská 293/4, 664 44 Ořechov

IČO: 485 29 036

DIČ: CZ48529036

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10606

zastoupená: Karlem Horákem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2400242470 /2010
ID DS: hj7tj2p

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00059-2025-141, předmět smlouvy **PB Zámek 1 - Silnoproud 1. NP - modernizace** (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. SML-00059-2025-141, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**PB Zámek 1 - Silnoproud 1. NP - modernizace**“. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu provedení prací (vícepráce) v rámci díla, a to provedení dílčích revizí, napojení nové elektroinstalace na dočasný rozvaděč, napojení nové zásuvky v místnostech č. 112, 116, 101, demontáže a zazdění skříně na WC. Současně je předmětem tohoto dodatku změna finančního závazku dle Smlouvy ve smyslu navýšení celkové cena za dílo, a to v souvislosti s nastalou objektivní změnou okolností, kterou nemohly smluvní strany při uzavření smlouvy předvídat.
2. Tento dodatek je vyhotoven v souladu čl. III. odst. 3. smlouvy z důvodu změny rozsahu prací v průběhu stavby na straně objednatele. Cena prací je stanovena v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

	cena díla v Kč bez DPH
Cena díla dle SOD	457 713,28
Cena prací dle dodatku č. 1 – vícepráce	42 258,00
Cena díla celkem	499 971,28

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní:**

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **499 971,28 Kč bez DPH**, (slovy čtyři sta devadesát devět tisíc devět set sedmdesát jedna korun českých dvacet osm haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je tato příloha:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

Ve Zlíně, dne:...../

V Brně , dne:...../

dle elektronického podpisu

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

Karel Horák
jednatel společnosti
SPELEX, spol. s r.o.

Položkový rozpočet																																							
Zakázka:	LS Bučovice - Silnoproud vícepráce Zámek 1, Bučovice, 685 01																																						
Zhotovitel:	SPELEX, spol. s r.o. Brněnská 293/4 66444 Ořechov	IČO:	48529036 DIČ: CZ48529036																																				
Objednatel:	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19 50008 Hradec Králové - Nový Hradec Králové	IČO:	42196451 DIČ: CZ42196451																																				
Vypracoval:	Karel Horák																																						
<table><thead><tr><th>Rozpis ceny</th><th>Dodávka</th><th>Montáž</th><th>Celkem</th></tr></thead><tbody><tr><td>HSV</td><td>0,00</td><td>42 258,00</td><td>42 258,00</td></tr><tr><td>PSV</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>MON</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Vedlejší náklady</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Ostatní náklady</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="3">Základ pro sníženou DPH: 12 %</td><td>0,00 CZK</td></tr><tr><td colspan="3">Základ pro základní DPH: 21 %</td><td>42 258,00 CZK</td></tr><tr><td colspan="3">Cena celkem bez DPH:</td><td>42 258,00 CZK</td></tr></tbody></table>				Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem	HSV	0,00	42 258,00	42 258,00	PSV	0,00	0,00	0,00	MON	0,00	0,00	0,00	Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	Základ pro sníženou DPH: 12 %			0,00 CZK	Základ pro základní DPH: 21 %			42 258,00 CZK	Cena celkem bez DPH:			42 258,00 CZK
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem																																				
HSV	0,00	42 258,00	42 258,00																																				
PSV	0,00	0,00	0,00																																				
MON	0,00	0,00	0,00																																				
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00																																				
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00																																				
Základ pro sníženou DPH: 12 %			0,00 CZK																																				
Základ pro základní DPH: 21 %			42 258,00 CZK																																				
Cena celkem bez DPH:			42 258,00 CZK																																				
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele																																					
_____ Ořechov Místo		_____ 12.08.2025 Datum																																					

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
LCR000	Silnoprúd vícepráce	HSV	0,00	42 258,00	42 258,00	0,00000
Celkem:			0,00	42 258,00	42 258,00	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: LCR000		Silnoproud vícepráce				42 258,00
1	1	Práce technika, výchozí revize prozatímní elektroinstalace	ks	3,00000	2 500,00	7 500,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	2 500,00	7 500,00
2	2	Doprava, výchozí revize prozatímní elektroinstalace	cesta	3,00000	1 536,00	4 608,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	1 536,00	4 608,00
3	3	Provizorní napojení nové elektroinstalace, provizorní rozvaděč	kpl	1,00000	5 400,00	5 400,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	5 400,00	5 400,00
4	4	Místnost 112 - kopírka zřízení zásuvky, včetně zasekání, zapravení , kabel, zásuvka	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	5 000,00	5 000,00
5	5	Místnost 101 napojení silnoproudých zásuvek, částečná demontáž a montáž obložení	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	3 000,00	3 000,00
6	6	Místnost 116 - chodba zřízení dvou zásuvek, za dveřmi m.č.125 vč. materiálu	kpl	1,00000	10 800,00	10 800,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	10 800,00	10 800,00
7	7	Demontáž včetně kabeláže a zazdění skříně UR na WC	kpl	1,00000	5 950,00	5 950,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	5 950,00	5 950,00