

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
R. MOŘKOV LOKACE U TABULÍ (716B, 716C), LC PALŮCHOVÁ SPODNÍ
(115093), LC VEŘOVICE MEZI POTŮČKY (701908)“,
ZE DNE 22.7.2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451


DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený  Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná:



korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘJM, Březnická 5659, 760 01 Zlín,
ID DS: e8jcfnsn nebo e-mail: 

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VACULA silniční s.r.o.

se sídlem Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1


IČO: 031 81 936

DIČ: CZ03181936

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228547

zastoupená: Ing. Radkem Vaculou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 107-7846360247/0100

ID datové schránky: dbxkf42

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00071-2025-116 - r.Mořkov lokace U tabulí (716B, 716C), LC Palůchová spodní (115093), LC Veřovice Mezi potůčky (701908)“, ze dne 22.7.2025 (dále jen „dodatek“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2025 Smlouvu o dílo č. SML-00071-2025-116 evidenční číslo zakázky S942/2025/291, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na stavbě r. Mořkov lokace U tabulí (716B, 716C), LC Palůchová spodní (115093), LC Veřovice Mezi potůčky (701908).
2. Tento dodatek je vyhotoven v souladu čl. III. odst. 4. smlouvy z důvodu změny rozsahu prací v průběhu stavby na straně objednatele. Konkrétně se jedná o skutečnosti následující: V období 28.7. až 1.8.2025 v místě stavby byly intenzivní srážky. Přes realizaci, jak podélného, tak příčného odvodnění (průlehy, překopy pro drény) je především lokace 716 C, B podmáčená a zvýšila se spotřeba materiálů (dodávaných STOP Odry) o 30 %. Některé úseky musí být naváženy opakovaně, aby byla zajištěna průjezdnost s materiály. Z tohoto důvodu bude navýšen počet dní na realizaci o 4 dny, tzn. 9 hod * 4 dny * 2 500,- Kč = 90 000,- Kč.

	cena díla v Kč bez DPH
Cena díla dle SOD	315.000,-
Cena dle dodatku č.1 – vícepráce	90.000,-
Cena díla celkem	405.000,-

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní:**
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **405.000,- Kč bez DPH**, (čtyřistapěttisíc korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

II.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: -

V, dne/
dle elektronického podpisu

V, dne/
dle elektronického podpisu

.....

Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Radek Vacula
jednatel společnosti
VACULA silniční s.r.o.