

Vyúčtování oproti původnímu výkazu

ZŠ a MŠ E.Destinové 46, Č.Budějovice

Smlouva o dílo				1 230 009,26
----------------	--	--	--	---------------------

méněpráce

1.	Odstranění nátěru	m2	12	45	540,00
2.	Základní nátěr	m2	12	215	2 580,00
3.	Syntetický nátěr	m2	24	255	6 120,00
4.	obklad	m2	179	500	89 500,00
5.	dlažba	m2	139	500	69 500,00
					0,00
					168 240,00

1.	osekání (dlažba+obklad) - rozdíl oproti VV	m2	26	175,00	4 550,00
2.	D+M dlažba	m2	8,4	1 480,00	12 432,00
3.	vyrovnání pod obklad - rozdíl oproti VV	m2	72	450,00	32 400,00
4.	vyrovnání pod dlažbu - nivelka	m2	80	450,00	36 000,00
5.	Doštukování nad obkladem	kpl	1	10 000,00	10 000,00
6.	Ú+M lišteja	ks	240	90,00	21 600,00
7.	Dveře - vysazení, zpětná montáž, pasování	ks	6	120,00	720,00
8.	Štuková stříška nad obklad	kpl	1	5 000,00	5 000,00
9.	Dodávka obkladu	m2	260	206,00	53 560,00
10.	Dodávka dlažby	m2	88	281,00	24 728,00
11.	Radiátory - zamražení, demontáž, zpětná montáž	ks	6	2 000,00	12 000,00
12.	sedátko k WC	ks	4	500,00	2 000,00
13.	Likvidace odpadu (keramika, obklady, dlažba, sut')	kpl	1	25 000,00	25 000,00
					0,00
				CELKEM	239 990,00

CELKOVÁ CENA DÍLA bez DPH:

1 301 759,26

České Budějovice, 14.07.2025

lějovic