

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ: 130 00
Zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, pověřený vedením Státního pozemkového úřadu
IČ: 01312774
DIČ: 01312774
(dále jen „objednatel“)

a

QCM, s.r.o., Bellova 40, č.p. 370, Brno, PSČ: 623 00
Zastoupený: Ing. Davidem Horkým, jednatelem
IČ: 26262525
DIČ: 26262525
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40722
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě jako „smluvní strana“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo mezi Státním pozemkovým úřadem a společností QCM, s.r.o. ze dne 17. 2. 2014 (dále jen „smlouva“) následovně:

Článek I.

Úprava ustanovení článku 6. Odměna, bod 6.1, Část 1 se mění následovně:

V souvislosti se zpožděním dodání podkladů pro integraci se spisovou službou E-spis od společnosti ICZ a.s. náleží nyní zhotoviteli odměna za část 1, tj. „Implementace interních postupů, grafické přizpůsobení, integrace se spisovou službou E-spis od společnosti ICZ a.s. a zprovoznění díla na internetu“ ve výši 100 000,- Kč bez DPH za již provedenou práci na této části díla. Odměna za plnění zbývajících částí „integrace se spisovou službou E-spis od společnosti ICZ a.s.“ bude zhotoviteli zaplácena po kompletním zprovoznění, tj. po integraci do aplikace E-ZAK.

Článek II.

Úprava ustanovení článku 8. Předání a převzetí díla, bod 8.1, část 1) se mění následovně:

Část 1) díla bude zhotovitelem předána objednateli do 21 pracovních dnů po předání podkladů pro integraci se spisovou službou E-spis od společnosti ICZ a.s.

Článek III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Změny a doplňky tohoto dodatku jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po jednom řádně podepsaném stejnopisu.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Praze dne.....07-04-2014..

V Brně dne.....04-04-2014.....



Ing. Martin Vrba
pověřen vedením
Státního pozemkového úřadu



Ing. David Horký
jednatel
QCM, s.r.o.

QCM, s.r.o.
Bátova 370/40, 623 00 Brno
IČO: 262 62 525
DIČ: CZ26262525