

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 477 00 521
DIČ: CZ 477 00 521
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: Karel Týzl, místopředseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: Ing. Tomáš Stehlík, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
Zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 375
IČO: 497 89 228
DIČ: CZ497 89 229
Bankovní spojení: KB Karlovy Vary
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupené: Ing. Zdeněk Frček, MBA, ředitel společnosti
Ve věcech smluvních: Ing. Petr Lysák, 1. provozní náměstek
Ve věcech technických: Miroslav Pištej, vedoucí provozu PS 02
- dále jen zhotovitel

Dodatkem č. 3 smlouvy o dílo ze dne 23.3.2023 se mění ustanovení čl. č. III. Cena za sjednané dílo „Karlovy Vary, Tašovice – V Chatách - vodovod a kanalizace“.

III. Cena za sjednané dílo

Původní cena celkem bez DPH: 8 739 045,40 Kč (DPH 21%)

Nová cena celkem bez DPH: 9 260 429,36 Kč (DPH 21%)

Slovy: devět milionů dvě stě šedesát tisíc čtyři sta dvacet devět korun českých a třicet šest haléřů

Méně práce dle ZL 1 a ZL2: 136 833,15 Kč (DPH 21%)

Více práce dle ZL1, ZL2 a ZL3: 658 217,11 Kč (DPH 21%)

Stavba : K.Vary, Tašovice, V Chatách - kanalizace a vodovod						
Číslo	Název objektu	Rozpočet Cena bez DPH	Ceny dle SoD ze dne 23.3.2023 a dodatku č. 1 ze dne 15.12.2023		ZL1,ZL2 a ZL3	
			Uznatelné	Neuznatelné	Uznatelné	Neuznatelné
7790180	Vodovodní řad 1	1 248 391,25	1248391,25	0,000	219 341,69	0,00
7790190	Vodovodní řad 1-1	197 936,05	0,00	197 936,055	0,00	0,00
7790200	Vodovodní řad 1-2	369 743,57	83713,56	286 030,010	0,00	0,00
7790210	Vodovodní řad 1-3	218 563,12	58748,74	159 814,374	0,00	0,00
7790220	Vodovodní řad 1-4	159 322,63	0,00	159 322,634		2 786,38
7790230	Vodovodní řad 2	111 736,38	101863,13	9 873,245	0,00	0,00
7790100	Stoka G-gravitační kan.	1 041 975,97	1041975,97	0,000	0,00	0,00
7790110	Stoka TK A	2 670 603,32	2670603,32	0,000	282 073,27	0,00
7790120	Stoka TK A-1	1 339 200,87	845547,48	493 653,393	0,00	12 067,76
7790130	Stoka TK A-1-1	261 803,18	234604,13	27 199,048	0,00	0,00
7790140	Stoka TK A-2	263 569,77	0,00	263 569,772	0,00	1 084,82
7790150	Stoka TK A-3	421 040,87	98941,65	322 099,218	0,00	1 845,84
7790160	Stoka TK A-4	232 027,02	72359,85	159 667,164	0,00	0,00
7790170	Stoka TK A-5	203 131,40	0,00	203 131,401	0,00	2 184,20
	REKAPITULACE bez DPH:	8 739 045,40	6 456 749,09	2 282 296,31	501 414,96	19 969,00

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne

V K. Lázních dne

Ing. Petr Lysák
1.provozní náměstek

Karel Týzl
místopředseda VSOZČ