

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ: 130 00

Zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, pověřen vedením Státního pozemkového úřadu

IČ: 01312774

DIČ: 01312774

(dále jen „objednatel“)

a

QCM, s.r.o., Bellova 40, č.p. 370, Brno, PSČ: 623 00

Zastoupený: Ing. Davidem Horkým, jednatelem

IČ: 26262525

DIČ: 26262525

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40722

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě jako „smluvní strana“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo mezi Státním pozemkovým úřadem a společností QCM, s.r.o. ze dne 17. 2. 2014 (dále jen „smlouva“) následovně:

### Článek I.

Úprava ustanovení článku 8. Předání a převzetí díla, se mění následovně:

Jednotlivé části díla dle bodu 6.1 této smlouvy budou předávány postupně, dle uvedeného harmonogramu:

*část 1) do 36 pracovních dnů od podpisu smlouvy;*

*část2) do 41 pracovních dnů od podpisu smlouvy;*

*část 3) nejpozději do jednoho kalendářního měsíce ode dne doručení písemné výzvy k dokončení části 3), která bude zaslaná objednatelem zhotoviteli.*

### Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Změny a doplňky tohoto dodatku jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po jednom řádně podepsaném stejnopisu.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Praze dne 8.4.2014

- 8 -04- 2014  
V Brně dne.....

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

číslo 1024/11a  
Praha 3

13

**Ing. Martin Vrba**  
Pověřen vedením  
Státního pozemkového úřadu

**Ing. David Horký**  
jednatel  
QCM, s.r.o.