



**Dodatek č. 1 vedený pod číslem 0380/2025/SRDaŽP ke smlouvě o dílo
č. S 0338/2025/SRDaŽP ze dne 30. 6. 2025 na stavbu pod názvem
„Celoplošné opravy místních komunikací – 1. etapa v roce 2025“**

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru strategického
rozvoje, dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení:
Číslo účtu:




dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Místo podnikání/Sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Zastoupené: Ing. Jiřinou Gálíkovou, předsedou představenstva

IČ: 47674725
DIČ: CZ47674725
Bankovní spojení:
Číslo účtu:



dále jen zhotovitel



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0338/2025/SRDaŽP ze dne 30. 6. 2025

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 30. 6. 2025 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0338/2025/SRDaŽP na zajištění realizace díla.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Oprava chodníků na ul. Havláskova	1.124.358,98	236.115,39	1.360.474,37
Oprava chodníku na ul. Ráčkova	873.312,00	183.395,52	1.056.707,52
Oprava chodníku na ul. Těšínská	304.158,00	63.873,18	368.031,18
Oprava chodníku na ul. Třanovského	273.525,00	57.440,25	330.965,25
Celkem	2.575.353,98	540.824,34	3.116.178,32

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby pod názvem" „Celoplošné opravy místních komunikací – 1. etapa v roce 2025“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 1211/ RMOB-RB/2226/57 ze dne 30. července 2025.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0338/2025/SRDaŽP zůstávají beze změn.

Za objednatele

Datum:

12-08-2025

Za zhotovitele

Datum:

14.8.2025

Místo: V Ostravě

Místo: V Ostravě

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Ing. Jiřina Gálíková
předseda představenstva

OSTRAVA!!!
RADVANICE
A BARTOVICE

SOUPIS PRACÍ - změnový list č. 1

Stavba: Celoplošné opravy místních komunikací - 1. etapa v roce 2025
 Objekt: Oprava chodníků na ul. Havlášková
 Soupis: Bourání zidky starého olocení, změna obrub, oprava rámu ul.

Místo: ul. Havlášková
 Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOb Radvanice a Barlovice
 Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Datum: 16.07.2025

Projektant:
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství VCP	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Volba položky
Bourání zidky starého olocení, změna obrub, oprava rámu ul. vpusti							88 816,98	
1		962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 $61 \times 0,4 \times 0,5 = 12,2$	m3	12,200	1 050,00	12 810,00	ÚRS 2025/II
2		979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km $12,2 \times 2,27 = 27,694$	t	27,694	51,61	1 429,29	rozpočet SOD
3		979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km $19 \times 27,694 = 413,41$	t	415,410	12,70	5 275,71	rozpočet SOD
4		979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	29,737	180,00	5 352,66	rozpočet SOD
5		171151103	Uložení sypaniny z homin soudržných do násypů zhutněných strojně podsypaní z recyklatu 45x0,5x0,2=4,5 vyrovnání terenu 45x1x0,25=11,25	m3	15,750	142,00	2 236,50	ÚRS 2025/II
6		10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná $11,25 \times 1,3 = 15,875$	t	16,875	658,00	11 103,75	ÚRS 2025/II
7		58981122	recyklat betonový frakce 0/32 $4,5 \times 1,3 = 6,5$	t	8,550	401,00	3 428,55	ÚRS 2025/II
8		181300010RAE	Rozprostření omice v rovině tloušťka 15 cm $45 \times 1 = 45$	m2	45,000	207,51	9 337,95	rozpočet SOD
9		183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	45,000	5,28	237,60	ÚRS 2025/II
10		181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	45,000	25,70	1 158,50	ÚRS 2025/II
11		00572410	osivo směs travní parková $45 \times 0,025 = 1,125$	kg	1,125	110,00	123,75	ÚRS 2025/II
12		916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	-45,000	205,50	-9 247,50	rozpočet SOD
13		59217331R00	Obrubník zahradní ABO 12-20 v. 200 x 50 x 1000 mm přírodní	kus	-45,000	87,70	-3 946,50	rozpočet SOD
14		917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	45,000	385,50	17 347,50	rozpočet SOD
15		59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	45,000	159,00	7 155,00	ÚRS 2025/II
16		899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností do 50 kg	ks	1,000	270,00	270,00	ÚRS 2025/II
17		899111113	Osazení poklopů plastových nebo kompozitních bez rámu do 50 kg	ks	1,000	170,00	170,00	ÚRS 2025/II
18		592V	Plastová mříž pro uliční vpust Rovasco M700D, 530x410mm (košická)	ks	1,000	4 970,03	4 970,03	https://www.poklopaka.nal.cz/plastova-mriz-
19		938907141	Odsíranění nánosů z drenážních šachtic hl do 2 m	m3	0,750	2 100,00	1 575,00	ÚRS 2025/II
20		938V	Čistění potrubí tlakovou vodou	m	15,000	280,00	4 200,00	https://www.duda-
21		8991332	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	ks	1,000	6 610,00	6 610,00	ÚRS 2025/II
22		59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	ÚRS 2025/II
24		572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopec pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO tl přes 50 do 70 mm	m2	2,000	871,00	1 742,00	ÚRS 2025/II
25		592451170	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	-24,600	524,00	-12 890,40	rozpočet SOD
26		59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	24,600	576,00	14 169,60	ÚRS 2025/II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změnový list č.1

Stavba:

Celoplošné opravy místních komunikací - 1. etapa v roce 2025

Objekt:

oprava chodníků na ul. Havláskova

Soupis:

Bourání zídky starého olocení, změna obrub, oprava rámu ul. vpusti

KSO:

Místo:

ul. Havláskova

CC-CZ:

Datum:

16.07.2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOb Radvanice a Bartovice

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

SCD:

S 0338/2025/SRD ažP

Zhotovitel:

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

IČ:

47674725

DIČ:

CZ47674725

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

F. Schneider

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 816,98 Kč

DPH 21%

Základ daně

88 816,98

Sazba daně

21,00%

Výše daně

18 651,57

Cena s DPH

107 468,55 Kč

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

11.7. 2025

