

Dodatek č.1 k příkazní smlouvě

k provedení výkonu „Technického dozoru investora“ na akci:

Rekonstrukce bytového domu Zámek 17 – II. etapa

1. Smluvní strany

1.1. Příkazce: **Město Náměšť nad Oslavou,**
Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Kotačka, starosta města
zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 00289965
DIČ: CZ00289965

(dále jen „příkazce“)

1.2. Příkazník: **Ing. Martin Vinter, s.r.o.**
Sídlo: Slovákova 354/5, Veveří, 60200 Brno
zastoupen: Ing. Martinem Vinterem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 25327241
DIČ: CT25327241

(dále jen „příkazník“)

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za výkon příkazníka odrážející skutečnou délku prováděné činnosti v návaznosti na realizaci dozorovaného díla – 19 měsíců.

K navýšení dochází o poměrnou výši odměny za kalendářní měsíc, vycházející z původní hodnoty smluvního závazku.

Rozsah změn (Článek č.5 - Cena předmětu plnění a platební podmínky):

Znění před dodatkem č.1

Odst. 5.2.

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH:	234.567,- Kč
DPH:	není plátce DPH
<u>Cena celkem :</u>	<u>234.567,- Kč</u>

Odst. 5.6.

Dohodnutá odměna bude příkazníkovi hrazena na základě měsíčních faktur. Výše jednotlivých faktur bude rozložena rovnoměrně po celou dobu výstavby – předpoklad 17 měsíců. Během výstavby bude uhrazeno příkazníkovi 90% z celkové částky, zbylých 10% bude uhrazeno po řádné kolaudaci díla.

Znění po dodatku č.1

Odst. 5.2.

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH:	262.163,10,- Kč
DPH:	není plátce DPH
<u>Cena celkem :</u>	<u>262.163,10,- Kč</u>

Odst. 5.6.

Dohodnutá odměna bude příkazníkovi hrazena na základě měsíčních faktur. Výše jednotlivých faktur bude rozložena rovnoměrně po celou dobu výstavby – předpoklad 19 měsíců. Během výstavby bude uhrazeno příkazníkovi 90% z celkové částky, zbylých 10% bude uhrazeno po řádné kolaudaci díla.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 3.4. Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud ho některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.5. Podléhá-li dodatek uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.
- 3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- 3.7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené městem Náměšť nad Oslavou, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.

Doložka smlouvy: Uzavření této smlouvy za podmínek v ní uvedených schválila rada města Náměšť nad Oslavou č. 15/2025, jejíž zasedání se konalo dne 11.08.2025 a je uzavírán s účinností od 1.7.2025.

V Náměšti nad Oslavou dne 12.08.2025

Příkazce:

Příkazník:

.....
Ing. Jan Kotačka
starosta města

.....
Ing. Martin Vinter