

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16.5.2025

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347

Se sídlem: Národních mučedníků 347, Klatovy, 339 01

IČ: 61750972

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Václav Vogeltanz, ředitel

Tel: 376 313 092, ID: dxmgjwj , email: vvogeltanz@gym-kt.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing.Drahošlav Koura, tel. + 420 602148616, e-mail:d.koura@seznam.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Klatovská stavební společnost s.r.o.

Se sídlem: K Letišti 893, 339 01 Klatovy II.

IČ: 26357534

DIČ: CZ26357534

Spisová značka: C 15165 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Jitka Dvořáková, tel. +420 608 661 066, e-mail: kssklatovy@kssklatovy.cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Petr Toman, tel. +420 608 646 474, e-mail: kssklatovy@kssklatovy.cz

stavbyvedoucí:

Ing. Kristýna Růžicková, tel. +420 774 176 064, e-mail: kssklatovy@kssklatovy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Klatovy

číslo účtu: 27-7279920227/0100

(dále jen zhotovitel)

Předmětem plnění Smlouvy o dílo je zhotovení stavebního díla

„GYMNÁZIUM KLATOVY – REKONSTRUKCE INSTALACÍ NA PŘÍSTAVBĚ –I.ETAPA“

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy učiněných formou tohoto

Dodatku č. 1. (dále jen „Dodatek“):

Dodatek č. 1 se týká změn v oddílu II a III.

Oddíl II.

Termín a místo plnění

Termín dokončení stavebních prací se tímto dodatkem prodlužuje do 26.9.2025. Konkrétně se jedná o práce:

- Provedení dlažby v chodbě a klubovně
- Dodávka a montáž vnitřních dveří

Ostatní práce budou provedeny do termínu uvedeného ve smlouvě o dílo.

Oddíl III.

Cena za Dílo

Cena za dílo dle dodatku č.1 je stanovena rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku, ve kterém je podrobně specifikován rozsah méněprací a víceprací.

Souhrn ceny díla:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem dle SOD	5 945 000	1 248 450	7 193 450
Vícepráce,méněpráce	723 937	152 027	875 964
Cena dle dodatku č.1 celkem	6 668 937	1 400 477	8 069 414

Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo uzavřené dne 16.5.2025 zůstávají beze změn.

1. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na profilu zadavatele.
3. Přílohy tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.5.2025
 - Rozpočet víceprací, méněprací

V Klatovech

V Klatovech

.....
Mgr. Václav Vogeltanz
ředitel
(objednatel)

.....
Jitka Dvořáková
jednatelka společnosti
(zhotovitel)