

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

Uzavřený mezi

Objednatel: Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace

se sídlem: Darwinova 222/29, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc

IČ: 00096814

DIČ: CZ00096814

Zástupce statutárního orgánu: Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel

Osoba oprávněná ve věcech realizace díla: Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc

č.ú: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Gardreams, s.r.o.

se sídlem: Paseka 210, 783 97 Paseka

IČ: 11885297

DIČ: CZ11885297

statutární orgán: Denis Paul

zapsán v obchodním rejstříku

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají tento

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany, které uzavřely dne 23.12.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stavba pod názvem: „**Oprava skály v ptačí voliére u pavilonu šelem v areálu Zoo Olomouc**“ uzavírají Dodatek č. 1 na základě laserového měření plochy skály, která je přílohou tohoto dodatku.

II.

Cena za dílo

2. Na základě laserového měření byla naměřena plocha umělé skály 331,6 m², tj. o 81,6 m², více. Cena za m² se na základě dohody obou stran upravuje na částku 6 000 Kč/m² bez DPH. Původní cena se navyšuje o 489 600 Kč bez DPH. Celková cena za dílo je 2 239 600 Kč bez DPH.

III.

Doba plnění

1. Na základě navýšení plochy umělé skály je termín plnění posunut do 31.8.2025.

IV.



Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Olomouci dne: 1. 8. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:




ZOOLOMOUČ
Zoologická zahrada Olomouc,
příspěvková organizace
Darwinova 222/29, 779 00 Olomouc
IČ: 000 96 814, DIČ: CZ00096814
-1-

Gardreams s.r.o.
Paseka 350, 783 97 Paseka
Tel.: +420 734 477 525
IČ: 118 85 297

Plocha skály ve voliére u pavilonu šelem

souhrn

zadní strana	50,3033 m2
zadní strana - čelo	15,26388 m2
strana k vodopádu	76,66236 m2
strana k vodopádu	76,66236 m2
čelo - vodopád	10,91597 m2
strana od vstupu do voliéry	46,71633 m2
čelo vpravo od vstupu	9,115564 m2
stěny celkem	285,6398 m2
půdorys střecha	45,99331 m2
celkem objekt skály	331,6331 m2