





D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 1 1 . 3 . 2 0 2 5
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

se sídlem: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
Zapsaná: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
pod sp. zn. Pr 1342
Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel“)

a

DPU REVIT s.r.o.
se sídlem: Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4
Zapsaná/ý: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C
202541
Zastoupená/ý: 
IČO: 28711335
DIČ: CZ28711335
ID datové schránky: cere6c9
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Chotusice, oprava VUZ vč. nástavby – projektová dokumentace vč. činnosti AD“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 11. 3. 2025. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) V Čl. II. Předmět díla se odst. 2 rozšiřuje o písm. o) a p) v tomto znění:

- o) Zpracovat geologický, hydrogeologický a radonový průzkum, který budou součástí STP.
- p) Zpracovat zdokumentování rozdílného stávajícího stavu oproti původní PD včetně odborného posouzení konstrukcí, vedení apod. z hlediska nutnosti zachování či nahrazení novými (bude součástí STP).

2) V čl. III. Termín a místo plnění se ruší odst. „ Zpracování STP do 60 dní od termínu zahájení“ a nahrazuje novým zněním takto:

Zpracování STP do: 203 dní od termínu zahájení

3) Čl. IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena STP:	188 200 Kč
Cena DSP:	758 000 Kč
Cena DPS:	833 800 Kč
Cena IČ:	50 000 Kč
Cena za výkon autorského dozoru:	
– 800 Kč / hod. × [] hodin:	160 000 Kč
Celková cena bez DPH:	1 990 000 Kč,

slovy: „jedenmiliondevětsetdevadesát tisíc korun českých“

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

V Praze:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

DPU REVIT s.r.o.
[]
jednatel

