

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. ZSK/0510/2025, uzavřené dne 06.06.2025
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace

adresa: Míru 247, Třinec PSČ 739 61
zastoupena: Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka
oprávněn jednat ve věcech technických: Renata Šedová, referentka odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka
telefon:
e-mail:
IČO:



dále jen „objednatel“

a

2. H&B delta, s. r. o.

sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zastoupena: Ing. Ondřej Hurta, jednatel
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Hurta, jednatel
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Radim Babica, projektový manažer
oprávněn jednat ve věcech reklamací: František Papšík, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 25835661
DIČ:
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:



dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.
Preambule

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. ZSK/0510/2025, uzavřené dne 06.06.2025 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**ZŠ a MŠ Míru čp. 247, Třinec – rekonstrukce střechy**“ a to v níže uvedeném rozsahu.

2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis těchto víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tímto dojde k navýšení ceny díla o 668.583,84 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

1. V článku **III. Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 5.208.583,84 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv
4. v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2933 ze dne 18.08.2025
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

V Třinci

V Třinci

