

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zajištění stavebních prací souvisejících s výměnou dvířek u shozu brambor, opravou podlah a obkladů v zázemí závodní kuchyně

uzavřený mezi

1. Česká republika – Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana

za niž jedná: Michal Kříž, ředitel odboru Hospodářská správa

IČO: 000 06 947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. KGM Trade s.r.o.

se sídlem: Jateční 540/4, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172780

zastoupená: Ing. Lukášem Gruberem, jednatelem a

Janem Krasničanem, jednatelem

IČO: 247 68 880

DIČ: CZ24768880

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu: 201026477/0600

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění stavebních prací souvisejících s výměnou dvířek u shozu brambor, opravou podlah a obkladů v zázemí závodní kuchyně
(dále jen „**Dodatek**“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12. 6. 2025 smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací souvisejících s výměnou dvířek u shozu brambor, opravou podlah a obkladů v zázemí závodní kuchyně (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně, odborně a včas, na svůj náklad a nebezpečí stavební a montážní práce související s výměnou dvířek u shozu brambor, opravou podlah a obkladů v zázemí závodní kuchyně objektu MF Letenská 525/15, Praha 1 (dále jen „**Dílo**“) a zároveň závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s článkem 17 – Závěrečná ustanovení odst. 17.11 Smlouvy a článkem 4 – Cena Díla odst. 4.8 Smlouvy dohodly, že Zhotovitel nad rámec Smlouvy zajistí pro Objednatele vícepráce, které nebyly obsaženy v Položkovém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu stavby), který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. Předmětné vícepráce, které však nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena, provede Zhotovitel v rozsahu podle změnového listu VCP01, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1.
- 2.2 V souvislosti s výše uvedeným dojde ke zvýšení Ceny Díla o 196 985,20 bez DPH. Cena Díla uvedená v článku 4 – Cena Díla odst. 4.1 Smlouvy po započtení výše uvedených víceprací činí **816 710,16 Kč**. K výše uvedené Ceně Díla bude v souladu s článkem 4 – Cena Díla odst. 4.3 Smlouvy připočítána DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2.3 Smluvní strany se zároveň dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků o 2 kalendářní dny. Zhotovitel je tedy podle článku 3 – Doba plnění odst. 3.1 Smlouvy povinen dokončit a předat Dílo Objednateli **nejpozději do 27. 8. 2025**.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- 3.2 Objednatel se zavazuje, že tento Dodatek včetně jeho příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jeho uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat Oprávněnou osobu Zhotovitele uvedenou v článku 7.1 písm. b) Smlouvy.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list VCP01.
- 3.5 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 12. 6. 2025 se nemění.

3.6 Tento Dodatek je vyhotoven v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze

V Praze

v z

Michal Kříž
ředitel odboru Hospodářská správa

Ing. Lukáš Gruber
jednatel

Jan Krasničan
jednatel

Příloha č. 1
Změnový list VCP01