

Změnový list č. 3 VÍCEPRÁCE dle §222, odst. 4

Stavba: **Budování a rekonstrukce stanic povrchových vod ČHMÚ, část Plzeň – Lokalita Stříbro**

Investor: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň

Zhotovitel: SENEA spol. s.r.o, Spálené Poříčí

Zpracovatel projektu (AD): HG partner s.r.o., Úvaly

Technický dozor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
[REDACTED]

Název: Závěrečný změnový list

ZL č.: 1

Vystavil: [REDACTED]

Datum vydání ZL: 11.6. 2025

Popis: na základě požadavku objednatele byl změněný druh omítky limnigrafu – původní břizolitová omítka byla nahrazena silikonovou omítkou weberpas aquaBalance z důvodu snadnější údržby.

Pro ocenění víceprací byly použity jednotkové ceny dodavatele obsažené v rozpočtu nebo v aktuální úrovni ceníku URS

- A) **Méněpráce** Omítka vápenocementová lehčená
Omítka vápenocementová strukturální (břizolitová)
- B) **Vícepráce** Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík
Potážení vnějších ploch pletivem
Omítka vápenocementová jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
Tenkovrstvá silikonová omítka weberpas aquaBalance-zrnitý 1,5 mm vč. materiálu
Přesun hmot

Přílohy:

Oceněný soupis prací

zpracovatel [REDACTED]

Vícepráce: 27 880,02 Kč bez DPH


Méněpráce: 27 880,02 Kč bez DPH

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD: 0,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

0 dnů

Změnový list za zhotovitele předkládá:



jednatel

Investor:

stanovisko: **SOUHLASÍ / NESOUHLASÍ**

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

stanovisko: **SOUHLASÍ / NESOUHLASÍ**

AD:

.....

stanovisko: **SOUHLASÍ / NESOUHLASÍ**

ROZPOČET

Stavba: Budování a rekonstrukce stanic povrchových vod ČHMÚ, část Plzeň - lokalita Stříbro MÉNĚPRÁCE

Objekt: Limnigrafická stanice

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav

Zhotovitel: SENEA spol. s r.o.

Místo: Stříbro

Zpracováno

Datum: 11.6. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	27 880,02	0,853
------------	----------------------------	------------------	--------------

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 880,02	0,853
----------	---	------------------	--------------

27	622322141	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2				
28	622324111	Omítka vápenocementová strukturální (břízolitová) vnějších ploch nanášená ručně škrábaná stěn	m2				

Celkem	27 880,02	0,853
---------------	------------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: Budování a rekonstrukce stanic povrchových vod ČHMÚ, část Plzeň - lokalita Stříbro VÍCEPRÁCE

Objekt: Limnigrafická stanice

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav

Zhotovitel: SENE A spol. s r.o.

Místo: Stříbro

Zpracoval:

Datum: 11.6. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 27 880,02 0,733

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 582,43 0,733

55	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	19,620	88,70	1 740,29	0,144
56	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačeníím do tmelu stěn	m2	19,620	271,00	5 317,02	0,086
57	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	19,620	345,00	6 768,90	0,453

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".

58	622531012.WBR.002	Tenkovrstvá silikonová omítka weberpas aquaBalance-zrnitý 1,5 mm vnějších stěn	m2	19,620	428,54	8 407,96	0,050
59	MAT	Omítka pastovitá weberpas aquaBalance zrnitá 1,5 mm - bílá 25 kg	kus	2,676	1 998,60	5 348,26	0,000

998 Přesun hmot 297,59 0,000

60	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,733	405,99	297,59	0,000
----	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------

Celkem 27 880,02 0,733