



Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo 6/046/2024

(uzavřený podle ustanovení § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dále také NOZ)

„Budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby - Budování a rekonstrukce stanic povrchových vod (PV)“ oblast Plzeň

Český hydrometeorologický ústav

Se sídlem : Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 -Komořany

IČO: 00020699

DIČ: CZ00020699

č.ú. [redacted] vedený u [redacted]

(plátce DPH, avšak při výkonu činnosti dle VI. nařízení č. 96/1953 Sb. není osobou povinnou
k dani podle ust. § 5 odst. 3 zák.č. 235/2004 Sb., o DPH)

Statutární orgán:

[redacted], ředitel ČHMÚ

Kontaktní osoba:

[redacted]
tel.: [redacted]
[redacted] Z

dále jen „objednatel“

a

SENEA spol.s.r.o.

Se sídlem: Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí

IČO: 626 20401

DIČ: CZ62620401

č.ú. [redacted] vedený u [redacted]

Statutární orgán:

[redacted] jednatel SENEA spol. s.r.o.

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

[redacted]

dále jen „zhotovitel“

Článek I

Předmět dodatku

Název akce: **Budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby -
Budování a rekonstrukce stanic povrchových vod (PV)“**

oblast Plzeň

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změn ve smlouvě o dílo (dále jen „*smlouva*“), č. objednávky 6/046/2024, uzavřené dne 13. 11. 2024 článek VI:
Cena, platební podmínky:

Na základě požadavku objednatele bylo u **stanice Kaceřov**(změnový list číslo 2) odstraněno původní opevnění pravého břehu – degradované betonové konstrukce včetně schodů a limnigrafické latě. Vybourané bude nahrazeno kamennou dlažbou do betonu, která bude navazovat na novou dlažbu, dále schodištěm z lomeného kamene a betonovým prahem. Tímto dochází ke **zvýšení ceny** o 19 906,68Kč bez DPH (24 087,08Kč s DPH) pro tuto stanici.

Původní cena za lokalitu Kaceřov

Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
285 545,42	345 509,96

Nová cena za lokalitu Kaceřov

Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
305 452,10	369 597,04

Původní cena smlouvy

Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
985 414,20	1 192 351,18

Nová cena dle Dodatku č. 1

Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
1 005 320,88	1 216 438,26

2. U **stanice Tasnovice** (změnový list číslo 1) a **stanice Stříbro** (změnový list číslo 3) dochází ke změně omítky. Původní břízolitová omítka je nahrazena silikonovou omítkou a to z důvodu snadnější údržby. Tato změna nemá vliv na cenu.

Článek II.

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.




Článek III

Závěrečné ustanovení

1. Ustanovení tohoto dodatku č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 sb., občanský zákoník.
2. Tento dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. Do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami a jeho účinnost nastává zveřejněním v informačním systému registru smluv podle zákona č. 314/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. ČHMÚ osobní údaje subjektu údajů ze smluvního vztahu zpracovává pouze za účelem jeho uzavření a v souladu se zákonem č. 110/2019 sb., o zpracování osobních údajů při použití nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es, (GDPR). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů se nachází na stránkách správce www.chmi.cz.
5. Prodávající bere na vědomí, že ČHMÚ, jako kupující, je povinným subjektem podle zákona č. 181/2014 sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).
6. Smluvní strany závěrem prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by účinnost tohoto dodatku č. 1 znemožnily nebo omezily a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze –Komořanech dne dle el.podpisu

Ve Spáleném Poříčí



Za objednatele

, ředitel



Za zhotovitele