

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a předpisů souvisejících

„Oprava střešní konstrukce – Smržovka čp. 453“

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: **Mikroregion Tanvaldsko**
se sídlem: Palackého 359, 468 41 Tanvald
IČ: 708 52 871
DIČ: CZ708 52 871
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
datová schránka: 34p4maf
zastoupený: Mgr. Marek Hotovec, předseda svazku
Kontaktní osoba: Veronika Mrovčáková, manažerka svazku
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba ve věci technických: Petr Löffler
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

název: **Jiří Fejfar**
se sídlem: Plavy 67, 468 46
IČ: 63135728
DIČ: CZ7307302552
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: Jiří Fejfar, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Změna se týká odst. III SoD doba plnění a odst. IV. SoD cena díla, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III. Doba plnění

1. Termín dokončení a předání díla: 31.3.2026

IV. Cena díla

1. Na základě objevených dalších poškozených a napadených částí střešní konstrukce během prací se cena díla navyšuje dle nabídky z 31.7.2025 o **441 000 Kč bez DPH** /slovy: Čtyři sta čtyřicet jeden tisíc korun/, **533 610 Kč včetně DPH** /slovy: Pět set třicet tři tisíc šest set deset korun/ na celkovou částku: **3 272 050,-Kč bez DPH** /slovy: Tři miliony dvě stě sedmdesát dva tisíc padesát korun/, **3 959 180,50-Kč včetně DPH** /slovy: Tři miliony devět set padesát devět tisíc sto osmdesát korun a padesát haléřů/.

OPRAVA STŘEŠNÍ KONTRUKCE – SMRŽOVKA ČP. 453

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou jeho účastníci svými projevy vázáni.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek bude uveřejněn na profilu zadavatele.
4. Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno Shromážděním starostů Mikroregionu Tanvaldsko usnesením č. 66/2025 ze dne 6.8.2025.

V Tanvaldě dne 12.8.2025

V Plavech dne 13.8.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Marek Hotovec
Předseda DSO
Mikroregion Tavaldsko

.....
Jiří Fejfar