

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 00030/OV/2025

na realizaci akce

**„Rekonstrukce dešťové kanalizace – ulice
Jiráskova při KD Střelnice, Kadaň“**

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : **JAMPL-PSV s.r.o.**
Zastoupený : Martinem Plaštiakem, jednatelem
Sídlo : Pruněrov 386, 432 01 Kadaň
IČ : 250 14 081
DIČ : CZ25014081
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložka 11605
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

V rámci akce s názvem „**Rekonstrukce dešťové kanalizace – ul. Jiráskova při KD Střelnice , Kadaň**“ dle smlouvy o dílo č. 00030/OV/2025, uzavřené dne 28. 4. 2025, došlo ke změnám v rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace stavby doložených změnovým listem č. 1 se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením č. 14., odst. 14.1 výše uvedené Smlouvy.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně ve Smlouvě o dílo č. 00030/OV/2025 v článku 5. Cena, odst. 5.1:

V čl. 5 Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 Smlouvy o dílo č. 00030/OV/2025 ve výši **428.317,01 Kč bez DPH**, k tomu DPH činí 89.946,57 Kč, cena předmětu díla **celkem 518.263,58 Kč vč. DPH**.

slovy: pětsetosmnácttisícdvěšedesát tři koruny české padesátosm haléřů

Původní cena předmětu díla bez DPH:	488.865,57 Kč
Méněpráce:	- 56.547,02 Kč
Vícepráce:	45.998,46 Kč
<u>Odpočet rezervy:</u>	<u>- 50.000,00 Kč</u>

Nová cena předmětu díla bez DPH	428.317,01 Kč
21% DPH:	89.946,57 Kč
Nová cena předmětu díla vč. DPH:	518.263,58 Kč

III. Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Kadaň uveřejní Smlouvu v informačním systému registru smluv.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 4. 2025 zůstávají nezměněna.
3. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Kadani dne 11.8.2025

V Kadani dne 11.8.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Jan Loseníčský
starosta



Martin Plaštiak, jednatel