

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a předpisů souvisejících

„STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PRO FVE“

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: **Mikroregion Tanvaldsko**
se sídlem: Palackého 359, 468 41 Tanvald
IČ: 708 52 871
DIČ: CZ708 52 871
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
datová schránka: 34p4maf
zastoupený: Mgr. Marek Hotovec, předseda svazku
Kontaktní osoba: Veronika Mrovčáková, manažerka svazku
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba ve věci technických: Petr Löffler
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

název: **Jiří Fejfar**
se sídlem: Plavy 67, 468 46
IČ: 63135728
DIČ: CZ7307302552
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: Jiří Fejfar, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Změna se týká v termínu dokončení díla, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III. Doba plnění

1. Termín dokončení a předání díla: 31.3.2026

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou jeho účastníci svými projevy vázáni.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek bude uveřejněn na profilu zadavatele.

STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PRO FVE

4. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno Shromážděním starostů Mikroregionu Tanvaldsko usnesením č. 67/2025 ze dne 6.8.2025.

V Tanvaldě dne 12.8.2025

V Plavech dne 13.8.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Marek Hotovec
Předseda DSO
Mikroregion Tanvaldsko

.....
Jiří Fejfar