

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	25031_VCP ,MNP_UN	Město Šternberk - chodníky Krakořice - uznatelné	
Objekt:	1	Objekt	
Rozpočet:	1	Záměna podkladů	
Objednatel:	Město Šternberk Horní náměstí 78/16 78501 Šternberk		IČO: 00299529 DIČ: CZ00299529
Zhotovitel:	JR STaKR s.r.o. U Stadionu 1999/9A 79201 Bruntál-Bruntál		IČO: 28596854 DIČ: CZ28596854
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			257 006,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			257 006,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		257 006,00 CZK
Základní DPH	21 %		53 971,26 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			310 977,26 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			393 450,00	153,1
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	HSV			-136 444,00	-53,1
Cena celkem					257 006,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	25031_VCP,MMěsto Šternberk - chodníky Krakořice - uznatelné	
O:	1	Objekt
R:	1	Záměna podkladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				
1	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	560,00000		
2	567142115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.25 cm	m2	174,00000		
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
3	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-442,00000		
4	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-118,00000		
5	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-174,00000		
Celkem					257 006,00	