

„1410 Dvoračky“

DODATEK DOHODY O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ
číslo: SMLJ 38–3287 / 2025 ze dne 15.6. 2025 (dále jen „Dohoda“)

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČO: 000 88 455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jen „**Správa KRNP**“)

a

Farma Hucul, s.r.o., zastoupená: Ing. Ivan Karbusický, jednatel

IČO: 45534918

DIČ: CZ45534918

Sídlo: Vítkovice v Krkonoších, Janova Hora 92

Bankovní spojení: [REDACTED]

jakožto nájemce pozemků uvedených v Příloze č. 1 této Dohody (dále jen „**Uživatel pozemků**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke shora uvedené Dohodě o realizaci managementových opatření (dále jen „**Dodatek**“).

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je **posun optimálního termínu** pro realizaci opatření Uživatelem pozemků z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
2. S ohledem na výše uvedené dochází po dohodě stran k posunu optimálních termínů managementových opatření uvedených v příloze č. 1 Dohody u předmětných lokalit Dvoračky.
3. Nové znění Přílohy č. 1 Dohody – Položkový rozpočet prací a plán managementových opatření s uvedením nových optimálních termínů je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
4. Ostatní práva a povinnosti stran Dohody zůstávají beze změny.

II. Další ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Podléhá-li však tento dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve než dnem jeho uveřejnění v registru smluv; uveřejnění Dodatku v takovémto případě provede Správa KRNP.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje listině ve dvou vyhotoveních s platností originálu; každá ze stran obdrží po jednom.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet prací a plán managementových opatření

Ve Vrchlabí dne 30. 6. 2025

Ve Vrchlabí dne 30. 6. 2025

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Ing. Ivan Karbusický
uživatel pozemků

Za správnost:

č. 09:

Rozpočet akce Dvoračky 2025

Příloha č. 1

Název akce: Dvoračky 2025
Projekt: PPK 2025 realizace
Katastrální území: Rokytno v Krkonoších, Vltkovice v Krkonoších
Termín realizace: od 15.8.2025
do 31.10.2025

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka ceny	Podíl plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přírůbek (Kč)	Přírůbky										Příspěvek (Kč) v optimálním termínu	Příspěvek (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
												dostupnost (%)	skalnost (%)	spatná kvalita porostu (%)	čistost (%)	odmažnost (%)	podíl ústí (%)	prehybnost (%)	tržnost (%)	celkem (%)	celkem (Kč)			
1	2,2475	Rokytno v Krkonoších 935/3 935/5 944/1 945/5 945/6 935/2	přesekání nedopasků KR 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	8945,00	Kč/ha																	
3	1,3616	Rokytno v Krkonoších 935/5 945/5 945/6 935/2 935/6 935/7 951/2 935/4 945/1 945/7 945/9 945/12 945/14 948 953/4 953/5	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	15. 6. 2025	31. 8. 2025	30470,00	Kč/ha																	
3	1,3616	Rokytno v Krkonoších 935/5 945/5 945/6 935/2 935/6 935/7 951/2 935/4 945/1 945/7 945/9 945/12 945/14 948 953/4 953/5	vše RVS s ručním hrabáním a nakládkou (seč, ruční hrabání, ruční nakládání, odvoz) 2025	15. 6. 2025	31. 8. 2025	28890,00	Kč/ha																	
3	1,3616	Rokytno v Krkonoších 935/5 945/5 945/6 935/2 935/6 935/7 951/2 935/4 945/1 945/7 945/9 945/12 945/14 948 953/4 953/5	sračka ze seč ZAKL/MVL/HSL/MODR/ChR/DBP/EZ 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	-2018,00	Kč/ha																	

3	1,3616	Rokytno v Krkonoších 935/5 945/5 945/6 935/2 935/6 935/7 951/2 935/4 945/1 945/7 945/9 945/12 945/14 948 953/4 953/5	hrabání a ukládání na kompost KR 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	12980,00	Kč/ha																						
3	1,3616	Rokytno v Krkonoších 935/5 945/5 945/6 935/2 935/6 935/7 951/2 935/4 945/1 945/7 945/9 945/12 945/14 948 953/4 953/5	ponechany pás 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	0,00	Kč/ha																						
3	1,3616	Rokytno v Krkonoších 935/5 945/5 945/6 935/2 935/6 935/7 951/2 935/4 945/1 945/7 945/9 945/12 945/14 948 953/4 953/5	hnojení rozmetání 2025	15. 9. 2025	31. 10. 2025	4500,00	Kč/ha																						
3	1,3616	Rokytno v Krkonoších 935/5 945/5 945/6 935/2 935/6 935/7 951/2 935/4 945/1 945/7 945/9 945/12 945/14 948 953/4 953/5	sračka za hnojení HSLH 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	-2011,00	Kč/ha																						
4	0,9419	Rokytno v Krkonoších 944/1 945/7 945/14 945/3 945/4 947/1 947/2	vše RVS a ručním hrabáním a nakládkou (seč, ruční hrabání, ruční nakládání, odvoz) 2025	15. 6. 2025	31. 8. 2025	28690,00	Kč/ha																						
4	0,9419	Rokytno v Krkonoších 944/1 945/7 945/14 945/3 945/4 947/1 947/2	ponechany pás 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	0,00	Kč/ha																						

4	0,9419	Rokytno v Krkonoších 944/1 945/7 945/14 945/3 945/4 947/1 947/2	srážka za seč ZAKL/MVL/HSL/MODR/CHR/ DBP/EZ 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	-2018,00	Kč/ha
4	0,9419	Rokytno v Krkonoších 944/1 945/7 945/14 945/3 945/4 947/1 947/2	hrabání a ukládání na kompost ruční 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	12980,00	Kč/ha
4	0,9419	Rokytno v Krkonoších 944/1 945/7 945/14 945/3 945/4 947/1 947/2	hnojení rozmetání 2025	15. 9. 2025	31. 10. 2025	4500,00	Kč/ha
4	0,9419	Rokytno v Krkonoších 944/1 945/7 945/14 945/3 945/4 947/1 947/2	srážka za hnojení HSLH 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	-2011,00	Kč/ha
6	1,9618	Rokytno v Krkonoších 944/1 945/7 953/5 945/3 945/4 947/1 947/2 954/5	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	15. 6. 2025	31. 8. 2025	30470,00	Kč/ha
6	1,9618	Rokytno v Krkonoších 944/1 945/7 953/5 945/3 945/4 947/1 947/2 954/5	ponechany pás 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	0,00	Kč/ha
6	1,9618	Rokytno v Krkonoších 944/1 945/7 953/5 945/3 945/4 947/1 947/2 954/5	srážka za seč SŠTAV/MUP 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	-11355,00	Kč/ha
6	1,9618	Rokytno v Krkonoších 944/1 945/7 953/5 945/3 945/4 947/1 947/2 954/5	hrabání a ukládání na kompost ruční 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	12980,00	Kč/ha
7	0,1316	Rokytno v Krkonoších 935/2	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	15. 6. 2025	31. 8. 2025	30470,00	Kč/ha
7	0,1316	Rokytno v Krkonoších 935/2	srážka za seč ZAKL/MVL/HSL/MODR/CHR/ DBP/EZ 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	-2018,00	Kč/ha
10	0,2373	Rokytno v Krkonoších 1036/1 959/1 960/1 960/4	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	15. 6. 2025	31. 8. 2025	30470,00	Kč/ha
10	0,2373	Rokytno v Krkonoších 1036/1 959/1 960/1 960/4	srážka za seč na BISS/EKOplata/ANC 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	-2018,00	Kč/ha

10	0,2373	Rokytno v Krkonoších 1036/1 959/1 960/1 960/4	ponechaný pás 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	0,00	Kč/ha																	
11	1,7493	Rokytno v Krkonoších 1036/1 954/1 954/3 954/4 954/9 954/11 957/1 958	pastva skotu a koní bez seče nedopasků 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	25040,00	Kč/ha																	
11	1,7493	Rokytno v Krkonoších 1036/1 954/1 954/3 954/4 954/9 954/11 957/1 958	srážka za pastvu BISS/EKOplatba/ANC 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	-2018,00	Kč/ha																	
11	1,7493	Rokytno v Krkonoších 1036/1 954/1 954/3 954/4 954/9 954/11 957/1 958	přesekání nedopasků KR 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	8945,00	Kč/ha																	
13	3,0671	Rokytno v Krkonoších 935/7 951/2 935/4 948 953/4 949	vše RVS s ručním hrabáním a nakládkou (seč, ruční hrabání, ruční nakládání, odvoz) 2025	15. 6. 2025	31. 8. 2025	28690,00	Kč/ha																	
13	3,0671	Rokytno v Krkonoších 935/7 951/2 935/4 948 953/4 949	ponechaný pás 2025	15. 6. 2025	31. 10. 2025	0,00	Kč/ha																	
13	3,0671	Rokytno v Krkonoších 935/7 951/2 935/4 948 953/4 949	srážka za seč SSTAV/MUP 2025	15. 6. 2025	31. 8. 2025	-11355,00	Kč/ha																	

Suma příspěvku celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech:

272 977,59 Kč