

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORI/25/20763

na zhotovení stavby

„Dětský domov Dolní Čermná – pořízení bytu v Dolní Čermné 1 a 2“

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 197852812/0300

a

Zhotovitel: **Bricky s.r.o.**
se sídlem: Sadová 1646, 560 02 Česká Třebová
zastoupen: Michal Rickwood, jednatel a Jan Pávek, jednatel
IČO: 09707352
DIČ: CZ09707352
Zápis v OR: C 46722 u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č.ú.: 6391505002/5500

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2025 smlouvu o dílo č. ORI/25/20763 na zhotovení stavby „Dětský domov Dolní Čermná – pořízení bytu v Dolní Čermné 1 a 2“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 27. 6. 2025 a dodatkem č. 2 smlouvy ze dne 21. 7. 2025 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je provedení změny v rozsahu stavební části.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 6 této smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

a) Stávající text odst. 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit 3 168 536,38 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 390 574,34 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 3 559 110,72 Kč.“

b) Stávající text odst. 2. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„2. Z uvedené celkové ceny díla připadá na část díla:

- a) „Dětský domov Dolní Čermná – pořízení bytu v Dolní Čermné 1“ 1 398 586,88 Kč bez DPH, tj. DPH ve výši 173 680,43 Kč, celkem 1 572 267,31 Kč.
- b) „Dětský domov Dolní Čermná – pořízení bytu v Dolní Čermné 2“ 1 769 949,50 Kč bez DPH, tj. DPH ve výši 216 893,91 Kč, celkem 1 986 843,41 Kč.“

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6 - Oceněné soupisy prací změnového listu ZL03“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací ZL03

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy.

Článek III.

- 1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
- 3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 4. Tento dodatek se uzavírá v originální elektronické podobě.
- 5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Michal Rickwood
jednatel společnosti

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/571/25 dne 18. 8. 2025*

Bc. Jan Pávek
jednatel společnosti

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	Bricky s.r.o., se sídlem: Sadová 1646, 560 02 Česká Třebová		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 23.6. 2025	
Název akce:	„Dětský domov Dolní Čermná – pořízení bytu v Dolní Čermné 1 a 2“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Nejedná se o zakázku zadávanou dle ZZVZ, tzn. zákonná úprava změn závazku ze smlouvy se neužije. Speciální úpravu však obsahuje Metodický pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek NPO (dále též jen „metodika“), při provádění změny tak bude postupováno podle jeho verze platné od 6. 5. 2025. Metodika popisuje vícero možných postupů pro změnu, přičemž jde o postupy obdobné postupům dle jednotlivých ustanovení § 222 ZZVZ.			
Předmět, popis a zdůvodnění změny: Byt č. 2: ZL č. 3.1–08 - OMÍTKY, OBKLADY, PODLAHY - Ve dvou betonových skladbách stropu se objevovaly praskliny, které bylo potřeba sešít – tedy provést proříznutí praskliny, sešít ocelovými sponkami a následně prolítí spár epoxidovou stěrkou. Dále došlo k vyrovnaní nerovné betonové podlahy samonivelační stěrkou. ZL č. 3.2 – ZTI, VZT, ZAŘIZOVÁKY - Z důvodu nevhodné výškové polohy stávajícího vtoku do kanalizační stoupačky nebylo možné realizovat původně navržené řešení odtokového žlabu. Z technického hlediska nebylo možné zajistit dostatečný spád odtokového potrubí. Z tohoto důvodu bylo navrženo náhradní řešení formou sprchové vaničky, které umožňuje bezproblémové napojení na stávající kanalizační systém a zároveň zajišťuje plnohodnotnou funkčnost prostoru. ZL č. 3.3 – ELEKTRO - Byla doplněna dvě svítidla, která nebyla zakreslena v projektové dokumentaci. Jedná se o vadu projektu. ZL č. 3.4 – TOPENÍ - Bylo doplněno otopné těleso, které nebylo součástí projektové dokumentace. Jedná se o vadu projektu.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek v platném znění, zvláště pak článek 9.2 změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:			
odstavec 9.2.2 ☒	odstavec 9.2.3 ☐	odstavec 9.2.4 ☐	odstavec 9.2.5 ☐
Oznámení vydává:			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.

Stanovisko dozoru projektanta stavby: Souhlasím.

Příloha: Oceněný výkaz výměr ZL 03



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-039jk1-ZADÁNÍ
Stavba: CERMNA-224-BYT-9

KSO: 803 5
Místo: Dolní Čermná 224, okr. Ústí n. Orlicí

CC-CZ:
Datum: 10. 3. 2025

Zadavatel:
Dětský domov Dolní Čermná

IČ: 70857717
DIČ:

Zhotovitel:
Bricky s r.o., Sadová 1646, 56002 Česká Třebová

IČ: 9707352
DIČ: CZ09707352

Projektant:
vs-studio s.r.o.

IČ: 17086370
DIČ:

Zpracovatel:
Jaroslav Klíma

IČ: 08034222
DIČ:

Poznámka:
Projekt "INTERIER BYTOVA JEDNOTKA C.9 - BD č.p. 224, DOLNI CERMNA, DD Dolní Čermná (141/2024)".
Přesná specifikace materiálů ve výkresové dokumentaci.

Cena bez DPH			41 183,47
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	41 183,47	4 942,02
Cena s DPH v CZK			46 125,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-039jk1-ZADÁNÍ
Stavba: CERMNA-224-BYT-9

Místo: Dolní Čermná 224, okr. Ústí n. Orlicí
Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná
Zhotovitel: Bricky s r.o., Sadová 1646, 56002 Česká Třebová

Datum: 10. 3. 2025
Projektant: vs-studio s.r.o.
Zpracovatel: Jaroslav Klíma

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů 41 183,47 46 125,49



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
8	08 - OMÍTKY, OBKLADY, PODLAHY	27 569,11	30 877,40
13	ZTI, VZT, ZAŘIZOVÁKY	1 989,00	2 227,68
17	ELEKTRO	3 123,36	3 498,16
17	TOPENÍ	8 502,00	9 522,24
Celkové vícepráce a méněpráce			
	Celková hodnota víceprací	53 367,07	59 771,12
	Celková hodnota méněprací	-12 183,60	-13 645,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CERMNA-224-BYT-9

Objekt:

08 - OMÍTKY, OBKLADY, PODLAHY

KSO:

803 5

Místo:

Dolní Čermná 224, okr. Ústí n. Orlicí

CC-CZ:

Datum:

10. 3. 2025

Zadavatel:

Dětský domov Dolní Čermná

IČ:

70857717

DIČ:

Zhotovitel:

Bricky s r.o., Sadová 1646, 56002 Česká Třebová

IČ:

9707352

DIČ:

CZ09707352

Projektant:

vs-studio s.r.o.

IČ:

17086370

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav Klíma

IČ:

08034222

DIČ:

Poznámka:

Projekt "INTERIÉR BYTOVÁ JEDNOTKA Č.9 - BD č.p. 224, DOLNÍ ČERMNÁ, DD Dolní Čermná (141/2024)". Přesná specifikace materiálů ve výkresové dokumentaci.

Cena bez DPH

27 569,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	6 569,11	12,00%	788,29

Cena s DPH

v CZK

28 357,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CERMNA-224-BYT-9

Objekt:

08 - OMÍTKY, OBKLADY, PODLAHY

Místo:

Dolní Čermná 224, okr. Ústí n. Orlicí

Datum:

10. 3. 2025

Zadavatel:

Dětský domov Dolní Čermná

Projektant:

vs-studio s.r.o.

Zhotovitel:

Bricky s r.o., Sadová 1646, 56002 Česká Třebová

Zpracovatel:

Jaroslav Klíma

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 569,11

HSV - Práce a dodávky HSV

27 569,11

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

27 569,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CERMNA-224-BYT-9

Objekt: 08 - OMÍTKY, OBKLADY, PODLAHY

Místo: Dolní Čermná 224, okr. Ústí n. Orlicí
Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná
Zhotovitel: Bricky s r.o., Sadová 1646, 56002 Česká Třebová

Datum: 10. 3. 2025
Projektant: vs-studio s.r.o.
Zpracovatel: Jaroslav Klíma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 27 569,11

D HSV Práce a dodávky HSV 27 569,11

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 569,11

13	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	29,800	220,44	6 569,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm					
	VV		2NP		29,800			
XX	K	771151011R	Profíznutí spár, sponkování a prolotí spár epixodem	kpl	2,000	10 500,00	21 000,00	R - položka

2x místnost

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CERMNA-224-BYT-9

Objekt:

13 - ZTI, VZT, ZAŘIZOVÁKY

KSO:

803 5

Místo:

Dolní Čermná 224, okr. Ústí n. Orlicí

CC-CZ:

Datum:

10. 3. 2025

Zadavatel:

Dětský domov Dolní Čermná

IČ:

70857717

DIČ:

Zhotovitel:

Bricky s r.o., Sadová 1646, 56002 Česká Třebová

IČ:

9707352

DIČ:

CZ09707352

Projektant:

vs-studio s.r.o.

IČ:

17086370

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav Klíma

IČ:

08034222

DIČ:

Poznámka:

Projekt "INTERIÉR BYTOVÁ JEDNOTKA Č.9 - BD č.p. 224, DOLNÍ ČERMNÁ, DD Dolní Čermná (141/2024)". Přesná specifikace materiálů ve výkresové dokumentaci.

Cena bez DPH

1 989,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 989,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CERMNA-224-BYT-9

Objekt:

13 - ZTI, VZT, ZAŘIZOVÁKY

Místo:

Dolní Čermná 224, okr. Ústí n. Orlicí

Datum:

10. 3. 2025

Zadavatel:

Dětský domov Dolní Čermná

Projektant:

vs-studio s.r.o.

Zhotovitel:

Bricky s r.o., Sadová 1646, 56002 Česká Třebová

Zpracovatel:

Jaroslav Klíma

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 989,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 989,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 989,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CERMNA-224-BYT-9

Objekt: 13 - ZTI, VZT, ZAŘIZOVÁKY

Místo: Dolní Čermná 224, okr. Ústí n. Orlicí
Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná
Zhotovitel: Bricky s r.o., Sadová 1646, 56002 Česká Třebová

Datum: 10. 3. 2025
Projektant: vs-studio s.r.o.
Zpracovatel: Jaroslav Klíma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 989,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 989,00

D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace 1 989,00

2	K	721212121	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	-1,000	12 183,60	-12 183,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	-----------	------------	----------------

PP	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou						
VV					-1	-1,000	

1	K	721212121	Sprchová vanička z litého mramoru, obdélník 90x70cm, bílá	kus	1,000	13 714,60	13 714,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

XX	K	721212121	GNN5 / GELCO:NOŽIČKY KE SPRCHOVÉ VANIČCE/ SET 5KS	kus	1,000	458,00	458,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP	Sprchová vanička z litého mramoru, obdélník 90x70cm, bílá						
VV					1	1,000	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CERMNA-224-BYT-9
Objekt:
17 - ELEKTRO

KSO: 803 5
Místo: Dolní Čermná 224, okr. Ústí n. Orlicí

CC-CZ:
Datum: 10. 3. 2025

Zadavatel:
Dětský domov Dolní Čermná

IČ: 70857717
DIČ:

Zhotovitel:
Bricky s r.o., Sadová 1646, 56002 Česká Třebová

IČ: 9707352
DIČ: CZ09707352

Projektant:
vs-studio s.r.o.

IČ: 17086370
DIČ:

Zpracovatel:
Jaroslav Klíma

IČ: 08034222
DIČ:

Poznámka:
Projekt "INTERIÉR BYTOVÁ JEDNOTKA Č.9 - BD č.p. 224, DOLNÍ ČERMNÁ, DD
Dolní Čermná (141/2024)". Přesná specifikace materiálů ve výkresové dokumentaci.

Cena bez DPH	3 123,36
--------------	----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 123,36	12,00%	374,80

Cena s DPH	v CZK	3 498,16
------------	-------	----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CERMNA-224-BYT-9
Objekt:
17 - ELEKTRO

Místo: Dolní Čermná 224, okr. Ústí n. Orlicí
Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná
Zhotovitel: Bricky s r.o., Sadová 1646, 56002 Česká Třebová

Datum: 10. 3. 2025
Projektant: vs-studio s.r.o.
Zpracovatel: Jaroslav Klíma

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	3 123,36
PSV - Práce a dodávky PSV	3 123,36
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 123,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CERMNA-224-BYT-9
Objekt: 17 - ELEKTRO

Místo:	Dolní Čermná 224, okr. Ústí n. Orlicí	Datum:	10. 3. 2025
Zadavatel:	Dětský domov Dolní Čermná	Projektant:	vs-studio s.r.o.
Zhotovitel:	Bricky s r.o., Sadová 1646, 56002 Česká Třebová	Zpracovatel:	Jaroslav Klíma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 123,36	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 123,36	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				3 123,36	
33	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením	kus	2,000	361,68	723,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů					
	VV		"ovládání přes internet, bluetooth - 1x + 2x + 3x" 13+4+1		2,000			
34	M	34825001R1	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm 1x	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	R - položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CERMNA-224-BYT-9

Objekt:

19 - TOPENÍ

KSO:

803 5

Místo:

Dolní Čermná 224, okr. Ústí n. Orlicí

CC-CZ:

Datum:

10. 3. 2025

Zadavatel:

Dětský domov Dolní Čermná

IČ:

70857717

DIČ:

Zhotovitel:

Bricky s r.o., Sadová 1646, 56002 Česká Třebová

IČ:

9707352

DIČ:

CZ09707352

Projektant:

vs-studio s.r.o.

IČ:

17086370

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav Klíma

IČ:

08034222

DIČ:

Poznámka:

Projekt "INTERIÉR BYTOVÁ JEDNOTKA Č.9 - BD č.p. 224, DOLNÍ ČERMNÁ, DD Dolní Čermná (141/2024)". Přesná specifikace materiálů ve výkresové dokumentaci.

Cena bez DPH

8 502,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	8 502,00	12,00%	1 020,24

Cena s DPH

v CZK

9 522,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CERMNA-224-BYT-9

Objekt:

19 - TOPENÍ

Místo:

Dolní Čermná 224, okr. Ústí n. Orlicí

Datum:

10. 3. 2025

Zadavatel:

Dětský domov Dolní Čermná

Projektant:

vs-studio s.r.o.

Zhotovitel:

Bricky s r.o., Sadová 1646, 56002 Česká Třebová

Zpracovatel:

Jaroslav Klíma

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 502,00

PSV - Práce a dodávky PSV

8 502,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

8 502,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CERMNA-224-BYT-9

Objekt: 19 - TOPENÍ

Místo: Dolní Čermná 224, okr. Ústí n. Orlicí
Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná
Zhotovitel: Bricky s r.o., Sadová 1646, 56002 Česká Třebová

Datum: 10. 3. 2025
Projektant: vs-studio s.r.o.
Zpracovatel: Jaroslav Klíma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 502,00

D PSV Práce a dodávky PSV 8 502,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 8 502,00

3	K	735100200R	Napojení nového na stávající potrubí, napojení nových radiátorů vč. kolen, redukcí, armatur, těsnění, ubourání stavebních kcí, zapravení, betonáže apod. - u nových osazovaných zařizovacích předmětů apod.	kpl	1,000	3 750,00	3 750,00	R - položka
PP			Napojení nového na stávající potrubí, napojení nových radiátorů vč. kolen, redukcí, armatur, těsnění, ubourání stavebních kcí, zapravení, betonáže apod. - u nových osazovaných zařizovacích předmětů apod.					
VV			poměrná část 15000/4		1,000			
5	K	735152377	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 978 W	kus	1,000	4 752,00	4 752,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 978 W					
VV			1		1,000			