

Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy: 2025_00217

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Petrem Pěničkou, ředitelem oblastního závodu Turnov
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Pěnička, ředitel oblastního závodu Turnov
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

ELEKTROS, spol. s r.o.

Se sídlem: č.p. 439, 512 31 Roztoky u Jilemnice
Zapsaná: C 411 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupená: Alešem Zítkem, jednatelem

IČO: 15043487
DIČ: CZ 15043487
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 122846581/0100

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo č. 2025_00217 ze dne 3.4.2025 (dále jen „smlouva“).
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.

3.2 Provedení díla do XXXX 2025

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

10.4. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců tohoto dodatku smlouvy.

10.5. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.

10.6. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Jilemnici dne

20. 8. 2025

Objednatel:



Ing. Petr Pěnička
Ředitel OZ Turnov



Ve Roztokách dne

Zhotovitel:



Aleš Zítka
Jednatel