

ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby

Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava – sever

smlouva:	„Jihozápadní trolejbusová tangenta Jihlava“, ev. č.: Z2024-043856	číslo ZL:
objednatel:	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava, IČO: 25512897;DIČ:CZ25512897	06
zhotovitel:	Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha, IČO: 45312338, DIČ: CZ45312338	

název ZL: SO 652 - Trolejové vedení TBUS - Žižkova - Seifertova - Ke Skalce

předmět změny: zachování stožáru 4/81

Repas stožáru, který se měl demontovat ale z důvodu využitelnosti pro nový stav v křižovate Žižkova x Ke Sklce 4/81 zůstane.

zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

není

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

V rámci zachování plynulosti provádění stavebních prací v souladu s platnou PD vyvstala tato změna z reálného požadavku

vliv na cenu díla:	NE	rozpočet: v příloze ZL	méně práce
			ANO

cena:	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč

vliv na cenu díla:

ANO

rozpočet: v příloze ZL

vícepráce

NE

cena:	bez DPH	35 000,00	Kč
	21%DPH	7 350,00	Kč
	celkem	42 350,00	Kč

Stavební práce podléhají ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle odst.

vliv na termín dokončení:

NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

NE

- specifikace

přílohy :

č.1 Rozpis položek

podpis zhotovitele:

Marek Štefan

vyjádření AD :

Datum 26.05.2022

vyjádření TDI :

Socetka

Datum 26.05.2022

vyjádření objednatele:

SOYHLAS

Datum 26.05.2022

Datum 26.05.2022