

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „občanský zákoník“)

Smlouva o dílo podepsaná 2025. 06. 20.

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel

název a sídlo: PALFRIG OSTRAVA s.r.o.

Sportovní 607, Stará Ves

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 62942

Zastoupená ve smluvních věcech: Ing. Miroslavem Paloncy, jednatelem

IČO: 04250222

DIČ: CZ04250222

ID datové schránky: 3th6rzg

bankovní spojení: XXX

Č. ú.: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

1.2 Objednatel

název a sídlo: Základní škola Nový Jičín, příspěvková organizace

Komenského 571/66

741 01 Nový Jičín

vedená u Krajského soudu v

Zastoupená ve smluvních věcech: RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy

IČO: 00848336

DIČ: CZ00848336

ID datové schránky: 2uzsqr9

bankovní spojení: XXX

Č. ú.: XXX

(dále jen „objednatel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany uzavřeli dne 20. 06. 2025 smlouvu o dílo. Předmětem Smlouvy o dílo je řádné provedení Smlouvou o dílo specifikovaného díla zhotovitelem.

2.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 na základě, kterého se mění a doplňují ustanovení bodu 3, a bodu 4, Smlouvy o dílo následujícím způsobem:

Bod 3.

Odst. 3.2. se upravuje:

Dílo bude dokončeno nejpozději do 12. 09. 2025

Bod 4.

Odst. 4.1. se upravuje:

Cena za splnění předmětu SoD dle čl. 2. je cenou smluvní a činí:

- **446 912 Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):
- **93 851.52 Kč** DPH 21 %
- **540 763.52 Kč** cena s DPH

Tato cena je maximální a konečná.

Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle základní smlouvy o dílo:	405 835,00 Kč	bez DPH
Cena prací dle Dodatku č. 1	41 077,00 Kč	bez DPH
Cena díla včetně Dodatku č.1	446 912,00 Kč	bez DPH

Hodnota DPH	93 851,52 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	540 763,52 Kč

Zdůvodnění.

V průběhu stavebních příprav (externí stavební společnost) nastaly změny, na základě kterých, společnost PALFRIG OSTRAVA s.r.o. musela upravit technické řešení chladících boxů.

Nastala změna půdorysu chladíren. Nedošlo ke zmenšení.

Půdorys chladíren zůstane zachován v původní podobě.

Zadní rohová chladírna se spojí s chladírnou ovoce a zeleniny a vznikne chladírna o rozměrech 1800 x 2800 mm. Chladírna mléčných produktů bude mít rozměr 1800 x 2800 mm.

Nové izolace budou vstavené do stávajících stěn/místností.

Pro správnou instalaci chladírenských dveří se musí izolovat “krk” stávající stěny a použít chladírenské dveře v provedení “čelní rám”.

Dojde ke změně množství izolačního materiálu.

Změna chladírenské technologie, výkonu.

Zvýšená pracnost.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, včetně příloh. V případě podpisu Dodatku elektronickými podpisy se zástupců smluvních stran se počet vyhotovení neurčuje.

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny. Položkový rozpočet – cenová nabídka zhotovitele č. 78 ze dne 13. 08. 2025, která doplňuje přílohu Položkový rozpočet CHB ZŠ Nový Jičín.

V Ostravě 14.8.2025

V Ostravě 14.8.2025

Za Z H O T O V I T E L E

Za O B J E D N A T E L E

.....
Ing. Miroslav Paloncy

.....
RNDr. Jitka Hanzelková

jednatel

ředitelka školy