

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“)

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina,**
Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla – hejtman kraje,
Ing. Vladimír Novotný – 2. náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Vysplan s.r.o.**
Adresa: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Legerský, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Michal Suchna
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 27717089
DIČ: CZ27717089
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54050
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 - Předmět dohody

- 2.1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 4. 4. 2016 smlouvu o dílo (č. objednatele: 90554, č. zhotovitele: 1613). Na základě této smlouvy zhotovitel zajistil aktualizaci a přepracování projektové dokumentace „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba“ ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v rozsahu bodů b) až d) odstavce 2.1. článku 2 smlouvy o dílo. Dále měl dle smlouvy zajistit aktualizaci dokladové části projektové dokumentace v rozsahu vyjádření a stanovisek nutných pro vydání stavebního povolení stavby vč. zajištění souhlasu dle § 15 stavebního zákona a stavební povolení. Inženýrská činnost však nemohla být dokončena z důvodu nutnosti řešení územního rozhodnutí.
- 2.2. Zhotovitel řádně provedl a předal aktualizace a přepracování v rozsahu bodů b) až d) odstavce 2.1. článku 2 smlouvy o dílo. Za toto plnění vystavil v souladu se smlouvou fakturu, která mu již byla objednatelem v plné výši uhrazena.
- 2.3. Aktualizace dokladové části měla být poskytnuta za cenu 66 000,- Kč bez DPH a zajištění stavebního povolení včetně úhrady správního poplatku za cenu 17 150,- Kč. Jelikož tato část předmětu smlouvy nebude poskytnuta, dohodly se smluvní strany ukončení smlouvy. Další činnost už nebude vykonávána, a proto zbývajících částka 83 150,- Kč nebude fakturována a hrazena a smlouva se touto dohodou ukončuje.

Článek 3 - Závěrečná ujednání

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že nemají vůči sobě ze smlouvy žádné další závazky a nejsou oprávněny požadovat jiná plnění než ta, jež jsou sjednána v této Dohodě.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3 Tato Dohoda se vyhotovuje s platností originálu v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 3.4 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Kraj Vysočina.

V Jihlavě dne

V Jihlavě dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmana

.....
Ing. Zdeněk Legerský
jednatel společnosti