

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn.

Vyřizuje: xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

Dne: 29.7.2025

Místo: V Praze

Správa železnic, státní organizace

OŘ Plzeň

Sušická 1168/23

326 00 Plzeň

**Žádost o prodloužení termínu vypracování projektové dokumentace
„Plzeň zastávka – oprava bytové části – PD“**

Dobrý den,

společnost SILETI CZ s.r.o. uzavřela se Správou železnic, státní organizace, jakožto objednatelem, SoD dne 19.3.2025. Dovoluji si z níže uvedených důvodů požádat o prodloužení termínu realizace výše uvedené akce o 3 měsíce a uzavření dodatku č. 1.

Důvodem žádosti je skutečnost, že objekt je v památkové péči Národního památkového ústavu – odborné pracoviště Plzeň, což v průběhu přípravy a vypracování projektové dokumentace přineslo objektivní potíže týkajících se stavebních zásahů při řešení dispozičního řešení a trasování případných nových instalací.

Z těchto relevantních technických důvodů si dovoluujeme zdvořile požádat o prodloužení smluvního termínu do 26. 01. 2026.

II.etapa: Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) s podrobností vč. prvků pro provedení stavby (DPS), k projednání k dotčeným složkám SŽ, ČD a dalších včetně prezenčního projednání	217 dní	27.11.2025
III.etapa: Zpracování případných připomínek z projednání odevzdané projektové dokumentace a odevzdání konečné projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr	30 dní	27.12.2025
IV.etapa: Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení včetně zpracování případných připomínek z inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení	30 dní	26.01.2026

S pozdravem

xxx