



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 24.6.2016 **„TŘEBOŇ STARÁ HLÍNA, KANALIZACE A ČOV“**

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třeboň
Č. účtu:
Telefonní spojení:

Zhotovitel:

MOBIKO plus a.s.

se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 11. 2002, v odd. B, vložce 2634
Zastoupený: Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva
IČ: 26788675 DIČ: CZ 26788675
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Valašské Meziříčí
Č. účtu:
Telefonní spojení:
E-mail:

2. Preambule

Smluvní strany dne 24.6.2016 uzavřely Smlouvu o dílo „Třeboň, Stará Hlína, kanalizace a ČOV“ a v průběhu realizace tohoto díla se dohodly na provedení změny rozsahu předmětu díla.

3. Rozsah předmětu smlouvy

Rozsah předmětu smlouvy se mění o:

Objekt SO 01 ČOV - Změna skladby střešního pláště a podhledu
Objekt SO 03 Kanalizační sběrač - Asfaltování MK v úseku prodloužení stoky „B“
Objekt SO 03 Kanalizační sběrač - Úprava výměry u hloubení výkopů v zemině tř. 3
Objekt SO 04 Kanalizační výtlač - Změna trasy výtlaču
Objekt SO 07 Kabelová přípojka NN - Změna trasy přípojky
Objekt SO 08 Napájecí a ovládací kabely ČS - Úprava napájení a ovládní ČS z důvodu změny trasy NN přípojky
Objekt SO 10 Domovní přípojky - Domovní přípojka pro č.p. 10 ze stoky „A“



Objekt SO 10 Domovní přípojky - Domovní přípojka pro č.p. 40 ze sběrače „CD“
Objekt SO 10 Domovní přípojky - Domovní přípojka pro hasičárnu - prodloužení

Uvedená změna rozsahu předmětu smlouvy je podrobně specifikována ve Změnových listech č. 2 a 3, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

4. Cena díla

V souvislosti s uvedenou změnou rozsahu předmětu díla se mění cena díla, uvedená v čl. 7.2 Smlouvy o dílo „Třeboň, Stará Hlína – kanalizace a ČOV“ uzavřené dne 24. 6. 2016, která nově činí:

Cena stavby dle bez DPH	21.928.244,00 Kč
DPH	4.604.932,00 Kč
Cena včetně DPH	26.533.176,00 Kč

5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Třeboň, Stará Hlína – kanalizace a ČOV“ ze dne 24.6.2016 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek byl schválen usnesením města Třeboně č. 640/2017-81 ze dne 23.08.2017
- 5.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 5.4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Příloha: 1 - Změnový list č. 2 a 3

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 28.8.2017

Ve Valašském Meziříčí, dne 23.8.2017

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Ing. Petr Zima, předseda představenstva