



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Střední škola technická, gastronomická a automobilní,
Chomutov, příspěvková organizace**
Sídlo: **Pražská 702/10, 430 01 Chomutov**
IČ: **18383696**

Zhotovitel

Název: **M.T.PLUS s. r. o.**
Sídlo: **Blatenská 1099, 430 01 Chomutov**
IČ: **25048406**
DIČ: **CZ25048406**

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zakázku:

VÝMALBA KABINETŮ - SŠ CHOMUTOV, PRAŽSKÁ

Tato zakázka

bude financována ze zdrojů Evropské unie.

Registrační č. projektu: CZ.10.02.01/00/23_006/0000222

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě článku 3, odst. 1 Cena díla Smlouvy o dílo ze dne 25. 04. 2025 a to v části vyčíslení ceny díla. V původním znění smlouvy došlo k nesprávnému vyčíslení DPH a následně i celkové ceny díla včetně DPH.
- 1.2 Dodatkem se mění text článku 3 následovně:

Původní znění článku 3, bodu 1 dle SoD:

Celková cena díla bez DPH	123 679,00 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	25 447,38 Kč
Celková cena díla včetně DPH	146 625,38 Kč

Nové znění článku 3, bodu 1:

Celková cena díla bez DPH	123 679,00 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	25 972,59 Kč
Celková cena díla včetně DPH	149 651,59 Kč

- 1.3 Toto nové vyčíslení nahrazuje původní chybně uvedené částky.

ČLÁNEK 2.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 ~~Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.~~
- 2.2 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

za objednatele

V Chomutově dne

za zhotovitele

V Chomutově dne

