

Dodatek č. 1 k rámcové dohodě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění
[REDACTED]
[REDACTED]
středisko 2200 - středisko dopravního značení a SSZ
číslo dohody: 2200 - 25000144

a

Poskytovatel: VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.
se sídlem Pražská 767/10c, 642 00 Brno
IČO: 277 02 804
DIČ: CZ27702804
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]
zapsán dne 25.09.2006 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 53156
zastoupen Janem Veselým, jednatelem
ve věcech běžného plnění dohody [REDACTED]
[REDACTED]
ve věcech technických [REDACTED]
[REDACTED]
číslo dohody:

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 1. 4. 2025 uzavřeli rámcovou dohodu o poskytování služeb č. 2200 - 25000144, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provádět pro objednatele stavební práce, dle podmínek této dohody a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „Havarijní opravy koordinačních metalických i optických kabelů SSZ a napájecích kabelů SSZ – rámcová dohoda o dílo“ (dále jen „dohoda“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 dohody dohodli na tomto dodatku č. 1.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku je úprava finančního rámce dohody, a to navýšení na 8.800.000,- Kč bez DPH z důvodu nepředvídatelných okolností spočívajících v neočekávaném navýšeném objemu stavebních prací.

Čl. III. Změna dohody

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci výše uvedené dohody, že dosavadní znění čl. II. odst. 3 dohody **se ruší a nahrazuje** novým zněním:

„(3) Rozsah plnění dle této dohody je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na 8.800.000, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.“

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení dohody nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Brně dne: **25. 08. 2025**

V Brně dne:

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Jan Veselý
jednatel