

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D952170066 ze dne 4. 5. 2017

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D952170066**
Evidenční číslo zhotovitele:
Název a číslo akce objednatele: **122160038**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Adresa závodu: Pardubice, Cihelna 135, PSČ 530 09,
Zástupce pro věci technické:
XXX, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Michal Rohun**
Adresa sídla: Brandýs nad Orlicí, Weisova 394, PSČ 561 12

Statutární orgán: Michal Rohun
Osoba oprávněná k podpisu: Michal Rohun
Zástupce pro věci technické: Miroslav Rohun
IČ: 88015378
DIČ: CZ8806064014
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku:
Tel: XXX
Fax:
E-mail: XXX
(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání smlouvy „Ježděnka, 10185472, Vejvanovice-Nabočany, 0,000-5,000, oprava koryta, číslo akce:122160038 “ číslo D952170066 ze dne 4. 5. 2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

1. Znění přílohy č. 1 původní smlouvy „Harmonogram prací“ se upravuje dle přílohy č. 1 tohoto dodatku
2. Příloha č. 2 původní smlouvy „Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení“ se mění v příloze č. 2 tohoto dodatku

Odůvodnění:

Vytěžený sediment měl být v souladu s přílohou č. 2 původní smlouvy uložen na pozemek p.č. 372/7 v k.ú. Velká Skrovnice ve vlastnictví společnosti Zemos, a.s. a dále na Recyklační středisko stavebních odpadů Blato, společnosti ELZET s.r.o. V průběhu provádění prací, byl společností Zemos a.s. zrušen souhlas k uložení sedimentu, a proto zhotovitel předkládá souhlas s uložení odpadu ve společnosti Bohemian Waste Management a.s. – viz. příloha č. 2 tohoto dodatku.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

- 1) Harmonogram prací
- 2) Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení

Za objednatele:
V Hradci Králové dne.....

Za zhotovitele:
V Brandýse n. Orl.

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
Michal Rohun
jednatel