

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 14. 3. 2025 NA AKCI „VÝMĚNA ROZVODŮ UT ZŠ HUDCOVA 35 BRNO MEDLÁNKY“

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno

zastoupená: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno, Městská část Brno-Medlánky, Hudcova
239/7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný
jednat ve věcech smluvních)

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Mgr. František Odvářka referent úseku veřejných zakázek
ÚMČ Brno-Medlánky, tel. +420 601 214 496 / + 420 538 706 258

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

Č. účtu: 18628621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: CDP Sedláková, s.r.o.

se sídlem: Kosmova 3006/4, 612 00, Královo Pole, Brno

zastoupená: Lucií Sedlákovou, jednatelkou

IČ: 08197172

DIČ: CZ08197172

bankovní spojení: ČSOB a.s.

Č. účtu: 290241020/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek:

I. Předmět smlouvy a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 05. 2025 smlouvu o dílo týkající se akce „VÝMĚNA ROZVODŮ UT ZŠ HUDCOVA 35 BRNO MEDLÁNKY“. Z důvodu požadavků na stavební úpravy vzniklých na straně objednatele se uzavírá tento dodatek.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění čl. III. odst. 1 věta třetí smlouvy o dílo tak, že nově zní:

Cenová nabídka zhotovitele je nedílnou součástí smlouvy jako **příloha č.1** a další nedílnou součástí je Soupis méněprací a víceprací, dodávek a služeb jako **příloha č.2**.

2. Tímto dodatkem se mění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že nově zní:

Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena na základě předloženého soupisu prací, dodávek a služeb (cenové nabídky zhotovitele), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dle Soupisu méněprací a víceprací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 2, jako cena nejvýše přípustná za zhotovení a dodání díla v celém rozsahu dle této smlouvy.

Cena za dílo:

Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH celkem	Cena celkem s DPH
350 374,80 Kč	21 %	73 578,71 Kč	423 953,51 Kč

3. Tímto dodatkem se mění článek XII. odst. 9 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele – soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

příloha č. 2 – Soupis méněprací a víceprací, dodávek a služeb

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu.PDF s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly,

nejsou v hrubém nepoměru.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 Soupis méněprací a víceprací, dodávek a služeb (v rámci smlouvy se jedná o přílohu č.2).

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**


Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 80, konané dne 20.08.2025 pod číslem usnesení č. 25/80.

V Brně dne (dle data v kvalifikovaném podpisu)



JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

V Brně dne (dle data v kvalifikovaném podpisu)



Lucie Sedláková
jednatelka
(za zhotovitele)

CDP Sedláková s.r.o. Kosmova 4 612 00 Brno	Nabídka pro: Nabídka vsazení Ventilů na stoupačky topení
---	--

Datum vystavení	Datum Platnosti nabídky
-----------------	-------------------------

č.pol		Popis položky	M.J.	Celkem množství	Bez DPH	Celkem Bez DPH	Celkem s DPH
1	551 134404.	Kohout kulový R913L 1 1/4" plnoprůtokový, ovládání páčka GIACOMINI	ks	12	1 024,00 Kč	12 288,00 Kč	14 868,48 Kč
2	551 134402.	Kohout kulový R913L 3/4" plnoprůtokový, ovládání páčka GIACOMINI	ks	2	444,00 Kč	888,00 Kč	1 074,48 Kč
	734 20-9114	Montáž armatur závitových, se dvěma závity, G 3/4"	ks	2	154,00 Kč	308,00 Kč	372,68 Kč
3	734 20-9116	Montáž armatur závitových, se dvěma závity, G 5/4"	ks	12	204,50 Kč	2 454,00 Kč	2 969,34 Kč
4	734 26-3313	Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 20	ks	2	262,50 Kč	525,00 Kč	635,25 Kč
5	734 26-3315	Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 32	ks	12	527,00 Kč	6 324,00 Kč	7 652,04 Kč
6	551 27628.R	Přechod mosazný Giacomini RM107 lisovací/vnější závit 1" x 32 mm, PN 10, EPDM	ks	12	282,00 Kč	3 384,00 Kč	4 094,64 Kč
7	552 27628.R	Přechod mosazný Giacomini RM107 lisovací/vnější závit 3/4" x 26 mm, PN 10, EPDM	ks	2	181,00 Kč	362,00 Kč	438,02 Kč
8	R-pol1	Prodloužení ramínek	ks	12	255,00 Kč	3 060,00 Kč	3 702,60 Kč
9	904 - .R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topenář-prodloužení páček ke kohoutům	hod	3	400,00 Kč	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč

	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Celková Rekapitulace	30 793,00 Kč	6 466,53 Kč	37 259,53 Kč

Vyhotovil :	Převzal :	Celková částka bez DPH	30 793,00 Kč
		DPH	6 466,53 Kč
		Celková částka s DPH	37 259,53 Kč
		K Úhradě	37 259,53 Kč