

DODATEK č. 1
(SML/026/2025)

k objednávce č. OMIS/021/2025 ze dne 24. 1. 2025

na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a rozpočtu na stavbu „Ostrov, Rekonstrukce Lidické ulice od Masarykovy po Komenského“.

Objednatel: Město Ostrov, Odbor městských investic a správy
Dodávku převezme: D. P., tel. 354 224 809, e-mail:

Zhotovitel: Ing. I. H.
Kfely, 363 01 Ostrov
IČO:

Článek I.

- 1) Smluvní strany se dohodly, že termíny dokončení se mění takto:
 - a) Odevzdání dokončené projektové dokumentace do 30. 10. 2025.
 - b) Provedení inženýrské činnosti, dodání rozpočtu stavby a podání žádosti o stavební povolení do 15. 12. 2025.

Článek II.

- 1) Ostatní ustanovení objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu dodatku objednávky.

V Ostrově dne 22. 8. 2025

H. Š.
vedoucí OMIS

Bc. P. Č.
starosta města