

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 25.11.2024
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(dále jako „**Dodatek**“ a „**Smlouva**“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou Tomášem Kettnerem, vedoucím odboru investic, rozvoje a životního prostředí („**Objednatel**“)

a

- 2) **Václav Kučera**, IČ: 43187404, DIČ: CZ6609021551, se sídlem Krásnostudenecká 1941/93, 405 02 Děčín 2, zastoupen pro věci spojené se stavbou panem Václavem Kučerou; („**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva z důvodu zvýšení dotace z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2025.

2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY

- 2.1. Ustanovení článku 4.1. Smlouvy ve znění:

4.1. Cena za provedení Díla je stanovena dohodou obou smluvních Stran, na základě rozpočtu Zhotovitele, jenž je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy, a činí celkově 998.700,00,- Kč bez DPH („Cena“). Cena je sjednána jako Cena konečná a Zhotovitel není oprávněn obdržet za úplné a bezvadné zhotovení Díla vyšší úplatu, než je Cena, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí.

se mění na nové znění:

- 2.2. Cena za provedení Díla je stanovena dohodou obou smluvních Stran, na základě rozpočtu Zhotovitele, jenž je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy, a činí celkově

1.000.000,00,- Kč bez DPH („Cena“). Cena je sjednána jako Cena konečná a Zhotovitel není oprávněn obdržet za úplné a bezvadné zhotovení Díla vyšší úplatu, než je Cena, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i jeho přílohy.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3. Tento Dodatek byly projednán na XX. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 344/16/RM/2025 ze dne 28.7.2025

Přílohy tohoto Dodatku:


- 1) Rozpočet Zhotovitele – Dodatek č.1

V České Kamenici dne

14.8.2025

V České Kamenici dne

14.8.2025



město Česká Kamenice
náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice

VĚC: cenová nabídka na truhlářské práce
AKCE: objekt Mateřské školy Palackého 141

Rozpis položek:

1.NP

KUCHYŇ – BEZ vnitřních parapetů

1 – okno osmikřídlové špaletové 108 x206 cm	53.200 Kč x 5 ks	266.000 Kč
2 – zednické začištění interiéru	5.000 Kč x 5 ks	25.000 Kč
3 – demontáž starých oken, montáž nových oken		

5.500 Kč x 5 ks 27.500 Kč

UMÝVÁRNA

4 – okno osmikřídlové špaletové 108 x206 cm		53.200 Kč
5 – okno dvokřídlové špaletové 81 x117 cm bez parapetu		23.100 Kč
6 – nový okenní parapet 92 x 15 x 4 cm		2.300 Kč
7 – zednické začištění interiéru	5.000 Kč x 2 ks	10.000 Kč
8 – demontáž starých oken, montáž nových oken	5.500 Kč x 2 ks	11.000 Kč

SCHODIŠTĚ – BEZ vnitřního parapetu

9 – okno osmikřídlové špaletové 108 x200 cm		52.100 Kč
10 – zednické začištění interiéru		5.000 Kč
11 – demontáž starých oken, montáž nových oken		5.500 Kč

VSTUP – vedle vchodových dveří

12 – okno osmikřídlové špaletové 108 x206 cm		53.200 Kč
13 – nový okenní parapet 118 x 11 x 4 cm		3.300 Kč
14 – zednické začištění interiéru		5.000 Kč
15 – demontáž starých oken, montáž nových oken		5.500 Kč

2.NP

CHODBA – u schodiště

16 – okno dvoukřídlové špaletové 82 x120 cm	19.800 Kč x 2 ks	39.600 Kč
17 – nový okenní parapet 85 x 11 x 2 cm	2300 Kč x 2 ks	4.600 Kč
18 – zednické začištění interiéru	3.000 Kč x 2 ks	6.000 Kč
19 – demontáž starých oken, montáž nových oken		

4.000 Kč x 2 ks 8.000 Kč

UMÝVÁRNA

20 – okno čtyřkřídlové špaletové 95 x172 cm	31.500 Kč x 3 ks	94.500 Kč
21 – nový okenní parapet 85 x 11 x 2 cm	2.600 Kč x 3 ks	7.800 Kč
22 – zednické začištění interiéru – nezahrnuje případnou opravu obkladaček		

23 – demontáž starých oken, montáž nových oken	3.000 Kč x 3 ks	9.000 Kč
	4.800 Kč x 3 ks	14.400 Kč

CHODBA

24 – čtyřkřídlové balkónové dveře 100 x 245 cm		69.200 Kč
25 – demontáž starých dveří, montáž nových dveří		7.000 Kč
26 – výroba, moření, lakování a montáž olistování vnitřního rámu		5.200 Kč
27 – nová klika venkovního křídla balkónových dveří		4.100 Kč

CHODBA – u schodiště

28 – čtyřkřídlové okno 100 x 245 cm ve spodní části s kazetovou výplní
78.600 Kč x 2 ks

157.200 Kč

29 – demontáž starých dveří, montáž nových dveří

7.000 Kč x 2 ks

14.000 Kč

30 – výroba, moření, lakování a montáž olišťování vnitřního rámu

5.200 Kč x 2 ks

10.400 Kč

Celkem

998.700,- Kč

Uznatelné náklady

998.700,- Kč

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ PŘÍPADNÉHO ZEDNICKÉHO ZAČIŠTĚNÍ FASÁDY A 21% DPH.

Špaletová okna ze smrkového dřeva, špalety oken z vodovzdorné překližky.

Všechna okna zasklena sklem tloušťka 4 mm sklenářským tmelem jako stávající okna.

Povrchová úprava oken - systém od německé firmy Remmers – odstín RAL 9010

1.vrstva – impregnace, ochrana proti modráni, houbám a hnilobě

2. a 3. vrstva – vysokotlaký nástřik s vynikající vodou ředitelnou barvou s vynikající odolností povětrnostním vlivům, elasticitou a ochranou proti UV záření.

Těsnění – celoobvodové silikonové bílé těsnění ve vnitřních křídlech

Vybavení ostatní – šroubovací seřizovací okenní závěsy s plastovými krytkami

rozvorové skoby s rolnou – skryté pod okenní klapčkou

bezpečnostní dorazy na vnějších okenních křídlech

rozvorové otevírání oken

Nová okna NEZAHRNÚJÍ zabudování stávajícího kování venkovních rolet, s jehož využíváním není již počítáno, stávající kasíky s roletou nad okny nejsou předmětem výměny, zůstanou stávající.

DODACÍ LHŮTA MINIMÁLNĚ 6 MĚSÍCŮ

V Děčíně dne 29.8.2024

tel. 602 441 857

www.destr.cz

Václav Kučera

Krásnostudenecká 1941/93

405 02 Děčín 6

ICO – 43187404

Dodatek č. 1 - vícepráce

2.NP

31 – doplnění okenního parapetu

1.300 Kč x 1 ks

V Děčíně dne 21.7.2025

tel. 602 441 857

www.destr.cz

Václav Kučera

Krásnostudenecká 1941/93

405 02 Děčín 6

ICO – 43187404

