

## Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

### „Mšeno – ul. Žižkova – obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-657/25-D1  
Číslo zakázky: 21100318  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 06/2025

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

##### 1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

se sídlem: Panešova 3521, 276 01 Mělník  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 97015  
IČO: 27110648  
DIČ: CZ27110648  
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2025**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Původní celková cena bez DPH    | 2 599 459,00 Kč        |
| <b>Změna ceny dodatkem č. 1</b> | <b>136 427,18 Kč</b>   |
| <b>Celková cena bez DPH</b>     | <b>2 735 886,18 Kč</b> |
| DPH 21 %                        | 574 536,09 Kč          |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b>   | <b>3 310 422,27 Kč</b> |

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-657/25 (**Mšeno – ul. Žižkova – obnova vodovodu**), uzavřené dne 10.3.2025 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-657/25 (**Mšeno – ul. Žižkova – obnova vodovodu**), uzavřené dne 10.3.2025 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-657/25 (**Mšeno – ul. Žižkova – obnova vodovodu**), uzavřené dne 10.3.2025.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 12. 08. 2025

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Mělníku dne 12. 08. 2025

ZHOTOVITEL



ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti