

Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	36. týden							37. týden							38. týden							39. týden							40. týden						
	úsek	kolej	NTV	ZZ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
trať č. 504, 531, 533, 535																																								
73 221 A	Úpořiny + Úpořiny - Ohnič + Ohnič	záhl. + 2 + záhl.	ANO TK		7.30 - 17.30	X	X	X																																
73 274 A	Úpořiny + Úpořiny - Ohnič + Ohnič ZP	záhl. + 1,2 + záhl.	ANO TK	NE	22.00 - 4.00							()	()	()	()	()			()	()	()	()	()																	
73 274 B, C	Úpořiny + Úpořiny - Ohnič + Ohnič ZP	záhl. + 1,2 + celá	TK + celá	NE	22.00 - 4.00																			()	()	()	()	()			()	()	()	()						
73 289 D	(Světec - Ohnič) + Ohnič	(1) + záhlaví a část zhl. po L1, L3	TK + lichá	ANO	7.00 7N 17.30																																			
73 289 B	Světec - Ohnič	1	ANO	NE	7.30 20N 20.00																																			
73 289 C	Ohnič - Světec	2	ANO	NE	7.30 22N 17.30																																			
73 289 E	(Světec - Ohnič) + Světec	(1) + 1 (S1 - L1)	pantogr.	PZZ	10.50 - 20.00																																			
73 289 F	Světec	2. + ohnič.zhl. od S2c po Se2	NE	NE	9.10 - 10.45																																			
73 289 G	Bílina	zlat. zhl. od IS v km 35,010 po L1, Se13, L5, L7, L9	lichá	ANO	7.00 - 17.00								X	X																										
73 289 I	Bílina + Bílina - Světec	část zhl..od S11-S5 po Se1 + 1	5, 7,9,11	ANO	7.00 - 17.40				X																															
73 289 J	Ohnič	světe. záhlaví od Se11	sudá	NE	7.30 3N 17.00																																			
73 070 H1	odb. Č. Zlatníky + odb. Č. Zlatníky - Bílina	0, 1 + 200 + zhlaví	ANO	NE	16.00 - 22.00																			X																
73 070 I	odb. Č. Zlatníky + odb. Č. Zlatníky - Bílina	1 + zhl. + 200	ANO	NE	16.00 - 22.00																					X	X	X												
73 070 J	Bílina - odb. Č. Zlatníky	0	ANO	ANO	7.30 3N 22.00																																			
73 070 K	Obrnice ZP	mostec. Záhl.a zhlaví 14.+18.SK, 1.SK + část SK 2, 4, 8	(celá)		23.45 - 4.30			()	()	()	()	()																												
72 A 33 251	Bílina - odb. Č. Zlatníky	0	ANO	ANO	7.30 - 15.00																																			
73 290 A	Most	7a - mezi nám.v.č. 7 - 16ab	NE	ANO	7.00 - 14.00		X																																	
73 290 C	Třebušice	v.č. 35- od nám.v.č.35 po hroty jazyků v.č. 39	NE	ANO	7.00 - 16.00				X																															
73 061 A	Kyjice + Kyjice - odb. Vrskmaň	záhl. + 2	ANO	NE	7.30 N 24.00																																			
73 061 L	výh. Kyjice	4	NE	NE	17.30 N 17.30																																			
73 061 D1	odb. Vrskmaň + odb. Vrskmaň - odb. D. Rybník + odb. D. Rybník	záhl. + 2 + záhl.	ANO	NE	17.30 N 17.30																																			
73 070 C	odb. Č. Zlatníky - Obrnice + Obrnice	TK + zlat. záhlaví po Se11	TK	PZZ	14.00 71 N 14.00																																			
73 070 E	Obrnice	v.č. 54, 57, 75ab, definitivní napojení 1a SK	celá		14.00 21N 14.00																																			
73 201 A	odb. Bažantnice - Březno u P. + Březno u P. - Louny předměstí + Březno u P.	TK + TK + celá	-	ANO	7.00 60N 17.00																																			
73 201 B	Louny - Louny předm.	TK - od náv.BS po L	-	PZZ	7.00 5N 16.00																																			
73 201 (A)	Postoloprty -odb. Bažantnice- Březno u P. - Louny předm. + odb. Bažantnice - Vrbka	TK + TK	-		7.30 - 17.30																																			
73 201 (A)	Březno u P.	celá	-	ANO	7.30 13N 17.00																																			
73 201 C	Louny předm. + (Louny před. - Hřivice)	hřivic. záhl. a zhlaví do km 44,100 + (TK)	-	ANO	7.30 - 17.30																																			
73 201 (A)	Březno u P - Louny předměstí + Březno u P.	TK + v.č. 1 + 1.,3.SK	-	NE	12.30 - 20.00																																			
73 201 D	Louny město + (Louny předměstí - Louny) + Louny	101.SK + (TK) + záhl.	-	NE	7.30 - 12.30																																			
73 201 E	Hřivice - Domoušice	TK	-	NE	7.30 - 18.00																																			
73 272 F1	Žatec	v.č. 18	NE	NE	23.15 - 5.15						()																													
72 A 37 220	Kadaň -Pruněřov - Klášterec n. O.	2	pantogr.		8.00 - 18.00																																			
73 299 A	Kadaň -Pruněřov	7,9 + obě zhlaví	7, 9	NE	7.00 24N 15.00																																			
73 299 B	Klášterec n. O. - Kadaň - Pruněřov	1	ANO	NE	8.00 - 16.00																																			
73 299 C	Kadaň - Kadaň-Pr.	TK	ANO	NE	8.00 - 14.00																																			
73 299 D	Kadaň-Pr.	1, 3a, 3b, 5 + ob+ zhlaví	ANO	NE	8.00 - 16.00																																			

POZNÁMKY		
	mechanizace	
SEE - betonáž TP		
SEE - stavba TP		
SEE - stavba TP		
výměna pražců a ŠL ve v.č. 18, 20, defektoskopie, svařování	VIAMONT, termit, SSZT - lana, přestavníky	4x S49
SMT km 20,205, oprava GPK	ASP, SSP	
SMT km 20,205, SVK v km 19,925 - 19,680 (25.-27.9.), defektoskopie, svařování	termit (4.), do 16.10.2025	4x S49
oprava GPK, GPv.č. 4, 5	ASPV, ASP, SSP, 2x štěrk	
oprava GPK (vzestupnice)	ASP	
výměna ŠL, výměna LIS u Se15, v.č. 25, 28, svařování	SVP bagr, termit, SSZT - lana	8x R65
výměna LIS u Se5, defektoskopie, svařování	termit, SSZT - lana	8x R65
SVK		
montáž nosného lana		
montáž nosného lana, regulace TV		
SVK km 40,810 - 41,350, defektoskopie, výměna ŠL + SEE	termit (1), SVP bagr	4x S49
úprava a regulace TV		
defektoskopie, výměna ŠL	termit, SVP bagr	6x S49
výměna LIS u Se14, svařování	termit, SSZT - lana	4x S49
výměna P jazyka a opornice v.č. 35	termit, SVD - kováři, SSZT - přestavník	4x S49
sanace spodní stavby	SS Plzeň, do 23. 12. 2025	
odstavení mechanizace	SS Pzeň, do 18. 11. 2025	
regulace TV	SS Pzeň, do 8. 10. 2025	
SMT + oprava ŽS, oprava přejezdu v km 233,394 (P1935), svařování	termit	8x S49
TTZ D4 - SP3, oprava výhybek č. 54, 57, 75ab		
rekonstrukce mostu v km 1,075	do 30. 10. 2025	
oprava nástupiště Louny střed a závěrné zídky na P1923, porost, oprava GPK	1. týden - VIAMONT- MHS, SVD - nástupiště, SVP sek (15.-19.9.)	UZAVÍRKA P1923 17.-19.9. 7:00-20:00
výměna pražců, úprava dilatač. spár, svařování	termit	4x T
náhrada v.č. 2 a 7 kol.polem, svařování, SVP ve v.č. 1 a od KV1 po ZV2, opr. přejezdu P1918	termit, VIAMONT, SVD - přejezd	30x S49 4x S49/A UZAVÍRKA P1918 25.-29.9. 7:30-20:00
oprava GPK, porost	ASP, SSP, 1x štěrk, SSZT - demontáž zámků v.č. 8 - 11 ,MHS sek., VIAMONT	
oprava GPK	ASP, SSP, 2x štěrk	
oprava GPK	ASP, SSP, 2x štěrk	
porost	MHS sek., VIAMONT	
navážení v.č. 18	N+N - MANGAN	
oprava GPK	ASP, SSP, 4x štěrk	
výstavba základů TV	SS Plzeň	
výstavba základů TV	SS Plzeň	
výstavba základů TV	SS Plzeň	
výstavba základů TV, demontáž SK 3a, 3b + TV	SS Plzeň	
výstavba základů TV	SS Plzeň	
výstavba základů TV	SS Plzeň	
výstavba základů TV	SS Plzeň	
oprava GPK, svoz dřeva	ASP, SSP, 1x štěrk, SSZT - lana u náv. L	
oprava GPK	ASP, SSP, 6x štěrk	
oprava GPK	ASP, SSP	
oprava GPK	ASP, SSP, SVD - přechod, SSZT - počítadla np u Sc1, L1	
oprava GPK	ASP, SSP, 2x štěrk, SSZT - počítače np v km 3,900	
KASÍK - DOVOLENÁ, SVP bagr	TO Bílina	
SMT - km 1,855	do 10. 10. 2025	