



**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY
„MĚSTO ŠTERNBERK – NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
V OBJEKTECH DPS ULICE UNIČOVSKÁ A
HANÁCKÁ, ŠTERNBERK“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

249/25/S/OSMM/1

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

zastoupený ve věcech smluvních:
sídlo:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky
bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Šternberk

Ing. Stanislavem Orságem, starostou
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
00299529
CZ 00299529

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

zastoupený ve věcech smluvních:
zapsaný v rejstříku:
sídlo:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky
bankovní spojení:

Krejčí Building 4 you s.r.o.

Zdeňkem Krejčím, jednatelem
KS Ostrava, oddíl C, vložka 43171
785 01 Šternberk
278 37 882
CZ27837882

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 249/25/S/OSMM uzavřené dne 20.05.2025, který nahrazuje původní ustanovení takto:

IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se zvyšuje o **239.178,00 Kč** bez DPH:

1.1. Cena díla bez DPH celkem – I. etapa dle D1	5 493 723 Kč
1.2. Cena díla bez DPH celkem – II. etapa	2 921 674 Kč
1.3. Výše DPH sazba 12 %	1 009 848 Kč
1.4. Cena díla včetně DPH celkem	9 425 245 Kč

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 249/25/S/OSMM zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah dodatku není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou dodatek zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk.

Příloha dodatku č. 1:

- změnový rozpočet

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku Rada města Šternberka dne 18.08.2025 usnesením č. 2325/55.

Ve Šternberku dne 25.08.2025

Ve Šternberku dne

Za objednatele:

Ing. Stanislav Orság
starosta

Za zhotovitele:

Zdeněk Krejčí
jednatel