

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-008328

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 1007

Název veřejné zakázky: **Technická asistence pro vybrané stavby ŘSD Závod Praha**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12

140 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod spis. zn.:

A 80478 vedená u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

Contract management, a.s.

Pujmanové 1753/10a

140 00 Praha 4

IČO: 053 06 035

Kontaktní osoba:

[REDACTED]

[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky

Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: Technická asistence pro vybrané stavby ŘSD Závod Praha

Předmětem Objednávky je technická asistence pro vybrané stavby ŘSD Závod Praha - I/12 Běchovice – Úvaly, D0 stavba 511, Běchovice – D1, D0 510 Most přes Počernický rybník, D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, D0 MÚK Třebonice, D0 stavba 515 – zkapacitnění.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení: na výzvu Objednatele.

Termín poskytování služeb: po dobu 24 měsíců nebo do vyčerpání hodnoty Objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 490.000,- / 592.900,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nepřístupní osobám, subjektům či orgánům

nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a

- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne:

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
19.08.2025 10:10:36



Za Dodavatele:

Digitálně
podepsal Ing.

Datum: 2025.08.19
19:17:50 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1

Technická asistence pro vybrané stavby ŘSD Závod Praha

I/12 Běchovice – Úvaly, D0 stavba 511, Běchovice – D1, D0 510 Most přes Počernický rybník, D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, D0 MÚK Třebonice, D0 stavba 515 – zkapacitnění

Specifikace činnosti

Základní analýza harmonogramů stavby v návaznosti na smluvní dokumentaci, studium projektové dokumentace stavby, změnové dokumentace stavby vč. analýzy časové posloupnosti řešení majetkoprávních vztahů. Analýza pokynů technického dozoru investora. Sběr podkladových materiálů, jejich shromáždění a kontrola, specifikace dalších materiálů, které bude třeba doplnit. Retrospektivní analýza výstavby - porovnání harmonogramu (Baseline) stavby s jednotlivými aktualizacemi harmonogramu v průběhu výstavby (Re-Baseline) a identifikací konkrétních okolností, které měly vliv na odchýlení se od smluvního harmonogramu výstavby. Zpracování závěrečné zprávy, která na základě retrospektivní analýzy exaktně definuje důvody časového prodloužení výstavby a stanoví oprávněnou dobu realizace výstavby.

Posouzení a kontrola navrhovaných změn díla (Variací), posouzení důvodu a charakteru změn díla ze smluvního a zákonného hlediska (Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky, zákon o zadávání veřejných zakázek), ověření správného postupu předložení, posouzení věcné a formální správnosti předložené dokumentace změny díla. Specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace změn díla (Variací). Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace změn díla (Variací), za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů objednatele. Spolupráce s objednatelem při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání, atd.), včetně zajištění koordinace obou stran za účelem nastavení správného postupu při řízení a administraci Variací díla dle pod-čl. 13 smluvních podmínek FIDIC a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele. Vedení elektronické databáze předložených změn díla (Variací). Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených změn díla (Variací). Kontrola úplnosti a správnosti položek požadovaných zhotovitelem v rámci předložených ZBV (položek obsažených v PDPS u nichž dochází ke změně množství). Cenová kontrola nově vzniklých položek v rámci předložených ZBV či návrzích změn položkových rozpočtů uzavřených smluv.

Analýza a posouzení vzneseného smluvního kompenzačních nároků předložených ze strany Zhotovitele stavby v návaznosti na VOP/ZOP. Posouzení smluvního základu nároku, jeho rozsahu a dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě smlouvy o dílo. Návrhy textace smluvní korespondence Objednatele na vznesené nároky Zhotovitele (odpovědi, stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů). Návrhy určení ve věci nároků Zhotovitele a Objednatele. Návrhy textace dohod a dodatků mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Správa a elektronická evidence korespondence.

Ocenění služby	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. [CZK]
	hod	-----	-----

Cena celkem bez DPH	490 000,00 Kč
DPH 21%	102 900,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	592 900,00 Kč