



Dodatek č. 1 -

Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0018-2025

Těžba HRV - TPÚV +TPN + TMN - 4, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, II.Q 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Pavel Soudek na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábreží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Lesnická firma s.r.o.
Sídlo: Krátká 305/2, 360 17 Karlovy Vary, Stará Role
IČO: 08574880
DIČ: CZ08574880
Zápis v obchodním rejstříku: C 38381 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zastoupený: Michal Janusz Pecka
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Michal Janusz Pecka
Telefon/fax: 
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací do 31. 12. 2025. Předmětem prodloužení plnění smlouvy výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Valeč.

3. Důvodem prodloužení termínu je intenzivní výcvik armády ČR a klimatické podmínky v průběhu trvání DNS.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

26. 8. 2025
V Karlovy Vary

V Karlovy Vary, Stará Role dne
..... 31.7.2025

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Pavel Soudek
ředitel divize

.....
Lesnická firma s.r.o.
Michal Janusz Pecka