

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 00039/OV/2025

na realizaci akce

„5. ZŠ, Kadaň – oprava stropu v tělocvičně“

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : **JAMPL-PSV s.r.o.**
Zastoupený : Martinem Plaštiakem, jednatelem
Sídlo : Pruněřov 386, 432 01 Kadaň
IČ : 250 14 081
DIČ : CZ25014081
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložka 11605
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

V rámci akce s názvem „**5. ZŠ, Kadaň – oprava stropu v tělocvičně**“ dle smlouvy o dílo č. 00039/OV/2025, uzavřené dne 27. 5. 2025, došlo ke změnám v rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace stavby doložených změnovým listem č. 1 se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením č. 14., odst. 14.1 výše uvedené Smlouvy.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně ve Smlouvě o dílo č. 00039/OV/2025 v článku 5. Cena, odst. 5.1:

V čl. 5 Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 Smlouvy o dílo č. 00039/OV/2025 ve výši **1.019.135,63 Kč bez DPH**, k tomu DPH činí 214.018,48 Kč, cena předmětu díla **celkem 1.233.154,11 Kč vč. DPH**.

slovy: jedenmiliondvěstětřicettřítisícstopadesátčtyři koruny české jedenáct haléřů

Původní cena předmětu díla bez DPH:	1.137.260,03 Kč
Vícepráce:	11.875,60 Kč
<u>Odpočet rezervy:</u>	<u>- 130.000,00 Kč</u>

Nová cena předmětu díla bez DPH	1.019.135,63 Kč
21% DPH:	214.018,48 Kč
Nová cena předmětu díla vč. DPH:	1.233.154,11 Kč

III. Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Kadaň uveřejní Smlouvu v informačním systému registru smluv.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 5. 2025 zůstávají nezměněna.
3. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Kadani dne *dle elektronického podpisu*


V Kadani dne *dle elektronického podpisu*

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Mgr. Jan Losenický
starosta



.....
Martin Plaštiak, jednatel