

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 13.8.2025		
Název veř. zakázky: S945/2025/196 – Oprava LC Mířkovská 86 924				
Zhotovitel: JENDREK s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Oprava LC Mířkovská 86 924	Charakter akce: -I <u>N</u> IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Proveden menší objem stavebních prací – méněpráce.				
Zdůvodnění změny: Objednatel rozhodl realizovat menší objem stavebních prací z důvodu památkově cenného území.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne): NE		Termín dokončení do: dle SoD	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00Kč N: 72.036,-- Kč	Bilance: - 72.036,-- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00Kč. N: 0,00Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		244.049,-- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		244.049,-- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]		Datum:	Po [REDACTED]	
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]		Datum:	Po [REDACTED]	
Přílohy: položkový výkaz výměr				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Méněpráce - LC Mířkovská 86 924

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 13.8.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JENDREK s.r.o., Šandova 229, Poběžovice 345 22

IČ:

DIČ:

08956201

CZ08956201

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 036,00

DPH základní
snížená

Základ daně

72 036,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

15 127,56

0,00

Cena s DPH

v CZK

87 163,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Měněpráce - LC Mířkovská 86 924

Místo:

LS Stříbro

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

JENDREK s.r.o., Šandova 229, Poběžovice 345 22

Datum:

13.8.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 036,00

HSV - Práce a dodávky HSV

72 036,00

1 - Zemní práce

72 036,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 217/2025/27
Stavba: Méněpráce - LC Mířkovská 86 924



KSO:
Místo: LS Stříbro

CC-CZ:
Datum: 13.8.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JENDREK s.r.o., Šandova 229, Pobežovice 345 22

IČ: 08956201
DIČ: CZ08956201

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			72 036,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	72 036,00	15 127,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			87 163,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 217/2025/27

Stavba: Méněpráce - LC Mířkovská 86 924

Místo: LS Stříbro

Datum: 13.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: JENDREK s.r.o., Šandova 229, Poběžovice 345 22

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		72 036,00	87 163,60
217/2025/2 7	Méněpráce - LC Mířkovská 86 924	72 036,00	87 163,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Měněpráce - LC Mířkovská 86 924

Místo:

LS Stříbro

Datum:

13.8.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JENDREK s.r.o., Šandova 229, Poběžovice 345 22

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 036,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

72 036,00

D 1

Zemní práce

72 036,00

1	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	117,000	200,00	23 400,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122351105				
W			195*2*0,3		117,000		
WV			Součet		117,000		
2	K	122551103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně	m3	32,000	963,00	30 816,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122551103				
3	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuťněním strojně	m2	390,000	28,00	10 920,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951114				
W			195*2		390,000		
WV			Součet		390,000		
4	K	181951116	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se zhuťněním strojně	m2	230,000	30,00	6 900,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951116				
W			195*1		195,000		
W			35		35,000		
WV			Součet		230,000		