



PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

A) ZAHÁJENÍ

do 10 dnů od výzvy zadavatele

B) Uzlové body realizace stavby (VYPLŇTE):

Bourací a demoliční práce HZ

2 měsíce od 15.8 do 15.10.2025.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

7 měsíců od 15.9. do 15.3.2026.

Oprava fasády obchod

od 15.8 -15.11.2025 a 1.3-15.3.2026 dle klimatických podmínek.

C) DOKONČENÍ (provedení) DÍLA

do 8 měsíců od zahájení plnění díla

v Hrádku nad Nisou

v Železném Brodě

za Zhotovitele

Miroslav Hochman

Jednatel společnosti

za Objednatele

Mgr. František Lufinka

starosta města

[illegible]