

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy (výstavba výtahu) ZŠ Štítného 57/3, České Budějovice	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3		
Projektant			
Zhotovitel	STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D	Celkem bez DPH		16 972,00	
		DPH		%	Základ daně	DPH celkem
		snížená		12,0	0,00	0,00
		základní		21,0	16 972,00	3 564,12
		Cena s DPH				20 536,12
		E		Přípočty a odpočty		
		Dodá zadavatel			0,00	
		Klouzavá doložka			0,00	
		Zvýhodnění			0,00	

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Stavební úpravy (výstavba výtahu) ZŠ Štítného 57/3, České Budějovice**

Objednatel: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Místo: České Budějovice

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Stavební úpravy (výstavba výtahu) ZŠ Štítného 57/3, České Budějovice	16 972,00	0,00	3 564,12	20 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Změny - vícepráce x méněpráce	16 972,00	0,00	3 564,12	20 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Změnový list č. 01	16 972,00	0,00	3 564,12	20 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		16 972,00	0,00	3 564,12	20 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy (výstavba výtahu) ZŠ Štítného 57/3, České Budějovice

Objekt: Změny - vícepráce x méněpráce

Část: Změnový list č. 01

Objednatel: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Místo: České Budějovice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

0 Ostatní a vedlejší náklady

-17 500,00

9	005241011T	Kontrolní návštěvy geologa (převzetí základové spáry apod.)	KČ	-1,000	7 500,00	-7 500,00
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení, "geometrický plán"	KČ	-1,000	10 000,00	-10 000,00

1 Stavební část

34 472,00

12	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	-0,821	4 000,00	-3 284,00
30	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-10,000	113,00	-1 130,00
33	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	-10,000	389,00	-3 890,00
95	741501101	Elektroinstalace - navýšení kabeláže oproti předpokladu	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00
125	763121411	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	10,000	502,00	5 020,00
126	767-01	Nerezový přechodový práh (1870/170)	ks	2,000	3 220,00	6 440,00
127	731-01	Ústřední vytápění - přeložka vedení v 1.PP	kpl	1,000	29 566,00	29 566,00

Celkem

16 972,00