






**dodatek č.1 ke smlouvě o provedení pěstebních činností v lesnictví č.
VLS-DNS-007261-2020-0234-2024**

**12 PČ 4- vyvážení klestu na OM, Divize Horní Planá, Lesní správa
Chvalšiny, 1. pololetí 2025**





uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger na základě zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Evelína Bauerová
Sídlo: Karla Lidického 135, 539 01 Hlinsko
IČO: 11718455
DIČ: CZ0157311671
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Evelína Bauerová
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Evelína Bauerová
Telefon/fax: 
Email: 

**ČLÁNEK I.
Předmět Smlouvy**

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30.9.2025. Předmětem prodloužení plnění je provádění činnosti-vyvážení klestu na OM
3. Důvodem prodloužení termínu je nenaplnění požadovaného objemu prací

V Horní Plané dne 25. 7. 2025

V Hlinsku dne 21.7.2025

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Martin Honetschläger
ředitel divize

.....
Evelína Bauerová
Evelína Bauerová

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Vyvážení klestu na lok. OM z lok. P(po ploše)				
153011	Výroba a prodej biomasy (vyvážení mechanizovaně)	8 000	m3	49	392 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 13.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o vyvážení klestu z lokality Pařez, kde bude klest volně po ploše na lokalitu OM, kde bude uložen do hromad ke štěpkování.</p> <p>Vyvážení bude probíhat jak z holin po úmyslné a nahodilé těžbě, tak v porostech po clonných zásazích.</p> <p>Průměrná vyvážecí vzdálenost 500m.</p> <p>V případě poškození vyvážecích linek budou požadovány povýrobní úpravy.; dřevina = jehličnatá a listnatá; pr. hm. těžných stromů (m3) = 100;</p>				
	Vyvážení klestu na lok. OM z lok. P(hromady)				
153011	Výroba a prodej biomasy (vyvážení mechanizovaně)	8 000	m3	49	392 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 13.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o vyvážení klestu z lokality Pařez, kde bude klest uložen v hromadách na lokalitu OM, kde bude uložen do hromad ke štěpkování.</p> <p>Vyvážení bude probíhat jak z holin po úmyslné a nahodilé těžbě, tak v porostech po clonných a výběrných zásazích.</p> <p>Průměrná vyvážecí vzdálenost 500m.</p> <p>V případě poškození vyvážecích linek budou požadovány povýrobní úpravy. ; dřevina = jehličnatá a listnatá; pr. hm. těžných stromů (m3) = 100;</p>				