

# **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**k provedení stavby:**

## **Rekonstrukce učeben 303, 304 a místností 004, 306, 314 a 315**

číslo smlouvy zhotovitele: 013/168/NOVO/2025

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Střední průmyslová škola elektrotechnická a gymnázium V Úžlabině**  
se sídlem: V Úžlabině 320/23, 100 00 Praha 10  
zastoupený: ředitelem školy [REDACTED]  
IČ: 61385409  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen "objednatel")

**a**

2. zhotovitel: **Konstruktis Novostav a.s.**  
se sídlem: Sokolovská 629/70a, 186 00 Praha 8  
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze vložka B/6884  
zastoupený: [REDACTED] – člen správní rady  
IČ: 26416247  
DIČ: CZ 264162247  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen "zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek 1 k smlouvě o dílo ze dne 9. 6. 2025:

**I.**

Dne 9. 6. 2025 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Rekonstrukce učeben 303, 304 a místností 004, 306, 314 a 315.

**II.**

1. Dle čl. IV odst. 7 se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Ustanovení čl. IV. odst. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:  
Základní cena bez DPH celkem 1 621 154,88 Kč  
DPH 21 % 340 442,53 Kč  
**Celková cena včetně DPH 1 961 597,41 Kč**

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Příloha č. 1: Výkaz výměr – vícepráce

V Praze dne 29.7.2025

V Praze dne 29.7.2025

objednatel

ředitel školy

Příloha č. 1

zhotovitel

člen správní rady