

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

**uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel	Město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
Zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Markéta Urgácsová, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu:	27-1721638359/0800

1.2 Zhotovitel	OSBAU s.r.o
Sídlo:	Přespolní 1377 735 14 Orlová-Poruba
Zastoupený:	Tomášem Hrtánkem, jednatelem
Zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Tomáš Hrtánek, jednatel
b) technických:	Václav Hrtánek, jednatel
IČ:	02117436
DIČ:	CZ02117436
Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:	107-5569120237/0100

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 25. 4. 2017 na provedení díla „**Přepojení ÚT a TUV bytových domů v ul. Dělnická a Mládežnická na CZT v Bohumíně**“ v následujícím znění:

III. Doba plnění a místo plnění

Doba plnění v odst. 3.1. b) se mění takto:

Termín dokončení stavby **8. 9. 2017**

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 18. 8. 2017

V Ostravě dne 14. 8. 2017

Za objednatele:
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

Za zhotovitele:
Tomáš Hrtánek v. r.
jednatel

