

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci „Vimperk, rekonstrukce ulice Čelakovského – projektové práce“

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Ing. Miroslav Janoušek, projekce Zlatá stezka

se sídlem: Krátká 1264, 383 01 Prachatice

zastoupený: Ing. Miroslav Janoušek

IČO: 11336832

DIČ: CZ6112111390

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:

Město Vimperk

se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

zastoupený: Mgr. Pavlem Dvořákem, starostou města

IČO: 002 50 805

DIČ: CZ00250805

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany prohlašují, že dne 4.1.2017 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem je projektová dokumentace pro provedení stavby „**Vimperk, rekonstrukce ulice Čelakovského – projektové práce**“.

Smluvní strany se pak dohodly, že tímto dodatkem č.1 mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

Článek III. se mění následujícím způsobem:

III.

Doba a místo zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

část ad 2.1. m)	do 30.4.2017
část ad 2.1. a), g), j)	do 31.5.2017
část ad 2.1. b) c), d), e), f)	do 30.11.2017
část ad 2.1. h), i)	do 31.3.2018

část ad 2.1. k) po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn objednatelům alespoň 30 dnů předem.

část ad 2.1. l) po dobu činnosti hodnotící komise a to v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise zadavatel nebo hodnotící komise samotná. Na jednání hodnotící komise musí být zhotovitel pozván písemně nejméně 5 dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, pokud jím bude jmenován, písemně vyrozuměn nejpozději 5 dní před prvním jednáním hodnotící komise.

3.2. Místem plnění je sídlo zadavatele Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk.

Článek V. se mění následujícím způsobem:

V.

Cena díla

5.1 Cena za dílo dle čl. II je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

5.2. Cena díla bez DPH dle čl. II, odst. 2.1 je stanovena dohodou ve výši:

za část ad 2.1. m)	44 000,-Kč
za část ad 2.1. a), b), c), d), e), f), g), j), h), i)	297 000,- Kč
Cena bez DPH celkem činí	341 000,- Kč
DPH (sazba 21%) činí	71 610,- Kč
Celková cena díla včetně DPH činí	412 610,-Kč
(třistaosmdesátsedmtisícdvěstě Kč).	
za část ad 2.1. k)	450,- Kč/hod
za část ad 2.1. l)	450,-Kč/hod

5.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.

5.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

5.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této smlouvy.

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Ve Vimperku dne 22.8.2017

V Prachaticích dne 21.8.2017

v.r.

v.r.

.....
Město Vimperk
Mgr. Pavel Dvořák
Starosta

.....
živnostník: Ing. Miroslav Janoušek

Schváleno usnesením RM Vimperk
č.718 ze dne 31.7.2017