

Dodatek ke smlouvě o dílo

Č. DS/00045/62444042/2025/1/2025

TENTO DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „**Dodatek**“) byl uzavřena níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel

Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady

Se sídlem: Studentská 166, 290 01 Poděbrady

Zastoupená: RNDr. Kamilem Břízou, ředitelem příspěvkové organizace

IČO: 62444042

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 9165860237/0100

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

KXN CZ, s.r.o

se sídlem: Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, v oddíle C, vložka 27182

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Kotkem

IČO: 28784111

DIČ: CZ28784111

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen „dodavatel“

se Smluvní strany dohodly na následujícím:

1 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

- 1.1 Zhotovitel se Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na vlastní náklad a nebezpečí práce specifikované viz níže a Objednatel se zavazuje práce převzít a zaplatit za jeho provedení cenu ve výši a za podmínek uvedených v tomto DODATKU ke Smlouvě (dále jen „**Dílo**“).
- 1.2 Předmětem plnění dle tohoto dodatku je provedení uvedených prací, dodávek a souvisejících služeb nutných k řádnému provedení díla specifikovaného položkovým rozpočtem, na základě, kterého je tento dodatek uzavírán.

2 DÍLO

- 2.1 Dílem se rozumí **Kabinet českého jazyka**. Jedná se o více práce a dodávky definované položkovým rozpočtem.
- 2.2 Místem plnění je objekt Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady.

3 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit více práce a předat jej Objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 5. září 2025**.

4 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Celková cena za včasné a řádné provedení víceprací Díla podle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohodou Stran stanovena v celkové výši bez DPH **79 180,00 Kč** (slovy: sedmdesátdevěttisícjedenstoosmdesát korun českých), (dále jen „**Cena**“). Výše DPH je **16 627,80 Kč** (slovy: šestnácttisícšestsetdvacetsedm korun českých osmdesát haléřů), tedy cena včetně DPH je **95 807,80 Kč** (slovy: devadesátpěttisícosmsdeset korun českých osmdesát haléřů). Bližší specifikace Ceny Dodatku je uvedena v položkovém rozpočtu. Tento položkový rozpočet odpovídá položkovému rozpočtu.


Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši stanovené aktuálními právními předpisy.

- 4.2 Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem, která musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.
- 4.3 Právo fakturace vzniká Zhotoviteli dnem podpisu protokolu o předání a převzetí celého Díla a odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení Objednatelem, odsouhlaseného Stranami a podepsaného odpovědnými zástupci Stran.
- 4.4 Splatnost faktury bude 30 dnů od prokazatelného doručení příslušné faktury Objednateli. Povinnost zaplatit cenu Díla Dodatku Objednatelem je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.

Přílohy:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Dodatku Díla

V Poděbradech dne ...



Objednatel

V Hradci Králové dne



Zhotovitel



výrobce odborných učeben, laboratoří a poslucháren

Kalkulace

Kabinet českého jazyka
Podlaha - více práce

Rozebrání podlahy

Demontáž stávající podlahy

Rozebrání prken a starých trámů pod prkny a vnošení
V ceně není vybírání zasypu a jeho likvidace

počet

1 ks

Celkem bez DPH: 11 880,00 Kč
CELKEM s DPH: 14 374,80 Kč

Likvidace prken a trámů
Likvidace prken a trámů
Odvoz trámů a prken

počet

1 ks

1 ks

Celkem bez DPH: 17 740,00 Kč
CELKEM s DPH: 21 465,40 Kč

Hranoly a práce s usazením

Vyrovnání podlahy trámy

Vyrovnání podlahy stavebními trámy

počet

1 ks

Celkem bez DPH: 40 410,00 Kč
CELKEM s DPH: 48 896,10 Kč

Celkem bez DPH: 70 030,00 Kč
Celkem DPH: 14 706,30 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ s DPH: 84 736,30 Kč

V ceně není nová výmalba a vybírání zasypu pod prkny.

V ceně není počítáno s deskami. Dvě vrstvy desek budou použity z původní nabídky z jedné versty kabinetu fyziky a z jedné vrstvy kabinetu českého jazyka.

Provedené práce na víc:

Natření radiátorů v kabinetech fyziky a českého jazyka
Dvojnásobné natření radiátorů

počet

1 ks

Celkem bez DPH: 9 150,00 Kč
CELKEM s DPH: 11 071,50 Kč